

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	株式会社日建技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区谷町六丁目 4 番 3 号
業 務 の 名 称	R 7 技術評価点基礎情報整備業務
業 務 場 所	関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、国土交通省一般競争（指名）参加資格の審査に必要となる技術評価点を算定するため、国土交通省（各地方整備局および北海道開発局、以下「各整備局等」という。）及び地方公共団体（都道府県及び政令市、以下「地公体」という。）が発注した工事の成績等に関するデータのとりまとめ及び照査を行うが、各地方整備局等・地公体より収集した結果、当初見込んでいた工事成績等データ件数より減少したため変更及び空欄、異常値、相違点等が発見されたため、当該箇所の確認および照査を追加する。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和7年8月26日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和8年3月16日
変 更 前 の 契 約 金 額	38,841,000 円（税込）
変 更 金 額	638,000 円（税込）
変 更 後 の 契 約 金 額	39,479,000 円（税込）
変 更 理 由	1. データのとりまとめ及び照査 各地方整備局・地公体より工事成績等データを収集した結果、当初計上していた件数より減少したため、工事成績等データ件数について、減とする。 また、各地方整備局・地公体より工事成績等データを収集し照査を行った結果、空欄、異常値等が発見されたため、当該工事の確認及び修正作業を追加し、増とする。 2. 打合せ 当初見込んでいた打合せ回数を精査し、減とする。 3. 工期 各地整及び地公体から収集した工事成績等データ件数の増に伴い、入力内容の照査に時間を要したため、16日間延長し工期末を令和8年3月16日までとする。