

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月25日
契 約 業 者 名	株式会社長大 北関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目 2 0 番 4 号
業 務 の 名 称	R 7 道路情報システム他機能等検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. ETC2.0 可視化システムの機能改善の検討 一式 2. RPAによる特車申請審査事務の自動化検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月2日
履 行 期 間 (至)	令和8年4月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	36,311,000 円 (税込)
変 更 金 額	10,780,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	47,091,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. ETC2.0 可視化システムの機能改善の検討 (増工) 首都直下地震映像表示システムについて、啓開候補路線上の主な橋梁の名称 を地図上に表示する機能の検討及びシステム改修を追加する。 2. RPAによる特車申請審査事務の自動化検討 (増工) RPAによる特車申請審査事務の自動化検討にあたり、関東地方整備局 本局及び一部事務所 (東京国道事務所) における実作業をモデルとし、また、具体的な作業 (許可、全線協議、受理) の自動化システムの検討及び開発を行うものとする。 3. 履行期間 検討内容の増工のため、履行期限を令和 8 年 2 月 2 7 日から 6 2 日間延長し、令和 8 年 4 月 3 0 日までとする。