

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月19日
契 約 業 者 名	R 7 道の駅機能強化等検討業務 日本みち研究所・片平新日本技研設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区木場二丁目 1 5 番 1 2 号MAビル
業 務 の 名 称	R 7 道の駅機能強化等検討業務
業 務 場 所	埼玉県さいたま市中央区新都心 2 - 1 関東地方整備局
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 「道の駅」の情報提供施設の有効活用に関する調査・検討
履 行 期 間 (自)	令和7年8月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,964,000 円 (税込)
変 更 金 額	44,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	30,008,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 「道の駅」の情報提供施設の有効活用に関する調査・検討 当初特記仕様書第 2 0 条 2. (2) 道の駅リニューアルに関する資料作成において、道の駅第 3 ステージ応援パッケージの伴奏支援を予定していたが、設置者と調整の結果、設置者にて資料作成を行うことから、道の駅リニューアルに関する資料作成を減工する。 道の駅第 3 ステージの支援を行うにあたり、設置者と調整の結果、関東の直轄一体型道の駅の基礎情報を収集し、支援内容を検討するための基礎資料を作成する必要性が生じたため、「道の駅」の基礎情報整理を追加する。 情報提供施設の有効活用を検討にあたり実施した「道の駅」利用者のアンケート調査の結果、「道の駅」の防災機能に関する認知度が低いことが判明したため、「道の駅」防災機能を周知するための「道の駅」防災機能の説明資料作成を追加する。 2. 履行期限 上記に伴い、現地確認や新たな資料作成の必要性が生じたことから履行期間を令和 8 年 2 月 2 7 日から 2 0 日間延長し、令和 8 年 3 月 1 9 日までとする。