

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	R 7 C N実現や水需要の変化等を踏まえた水管理方法の検討業務国土技術研究センター・ニュージェック・日本工営設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区虎ノ門三丁目 1 2 番 1 号ニッセイ虎ノ門ビル
業 務 の 名 称	R 7 C N実現や水需要の変化等を踏まえた水管理方法の検討業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ アンケート調査結果等の集計・整理 1 式 ・ 流域の水利用を調整する仕組みのあり方検討 1 式 ・ 有識者会議に関する資料作成補助等 1 式
履 行 期 間 (自)	令和7年8月26日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	29,986,000 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	29,986,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. アンケート調査結果等の集計・整理 新たに貸与された水利用に関するアンケート調査結果等の集計、整理を追加する。(増) 2. 流域の水利用を調整する仕組みのあり方検討 第 2 0 条の最新の動向に関する情報の整理結果、第 1 回変更特記仕様書第 3 条のアンケート調査の集計結果等を検討の対象とする。(増) 3. 有識者会議に関する資料作成補助等 削除する。(減) 4. 工期 上記追加作業により、令和 8 年 3 月 2 7 日まで延期する。