

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月18日
契 約 業 者 名	株式会社建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目 2 3 番 2 号
業 務 の 名 称	R 7 都市公園における樹木の安全管理に関する調査業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ヒアリング調査 一式 (調査件数の増工、実施方法の変更) ・事例集の作成及び勉強会等の開催準備 一式 (事例数の増工、勉強会等の実施から開催準備までに変更)
履 行 期 間 (自)	令和7年8月23日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,471,000 円 (税込)
変 更 金 額	418,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,889,000 円 (税込)
変 更 理 由	本業務は、令和 7 年 8 月 2 2 日付けで、(株)建設環境研究所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. ヒアリング調査 本業務において先立って実施している地方公共団体等へのアンケート調査結果を基に、関係者間で広く情報共有を図る必要があると認められる案件を選定し、ヒアリング調査を実施するものであるが、調査職員と協議の結果、ヒアリング調査の対象件数を 1 0 団体 (対面) から 1 8 団体 (対面または W E B) へ増工する。 2. 事例集の作成及び勉強会等の開催 アンケート調査及びヒアリング調査の結果、事例の取りまとめ数を 8 事例から 3 0 事例へ増工する。なお、調査職員との協議の結果、勉強会等については開催準備までとし、開催及びとりまとめは減工する。 3. 工期 ヒアリング調査及び事例取りまとめの対象件数の増工に伴い、工期は令和 8 年 3 月 1 9 日までとする。

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	株式会社建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋二丁目 2 3 番 2 号
業 務 の 名 称	R 7 都市公園における樹木の安全管理に関する調査業務
業 務 場 所	関東地方整備局管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について)	・工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和7年8月23日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,889,000 円 (税込)
変 更 金 額	0 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,889,000 円 (税込)
変 更 理 由	本業務は、令和 7 年 8 月 2 2 日付けで、(株)建設環境研究所と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により変更するものである。 1. 工期 本業務で作成する事例集については、学識者から先進事例や事例集に記載するポイント等に関して助言を頂くとともに、本省が今年度末に改訂予定の指針（案）とも記載内容等の調整を行いながら作成を進めているが、学識者からの指摘事項の対応及び指針（案）との調整に時間を要したことから、工期を令和 8 年 3 月 3 0 日までとする。