

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年1月29日
契 約 業 者 名	エアロトヨタ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区新木場四丁目 7 番 4 1 号
業 務 の 名 称	R 6 さいたま広域防災拠点屋上ヘリポート改修検討業務
業 務 場 所	東京都江東区新木場四丁目 7 番 4 1 号
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	さいたま広域防災拠点ヘリポート改修検討 1. 工事仕様の検討 1) 改修予定項目 ・ 泡消火設備の改修検討を追加
履 行 期 間 (自)	令和7年11月15日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	9,625,000 円 (税込)
変 更 金 額	2,497,000 円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	12,122,000 円 (税込)
変 更 理 由	1. 改修予定項目に泡消火設備の改修検討を追加するため、増工する。