

## (第 1 回) 契約変更の内容

|          |                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 8 年 6 月 2 3 日                                                  |
| 契約業者名    | 萬屋建設株式会社                                                          |
| 契約業者の住所  | 群馬県沼田市上原町 1 7 5 6 番地 2                                            |
| 工事の名称    | R 7 花園砂防堰堤群工事用道路工事                                                |
| 工事場所     | 群馬県吾妻郡中之条町太子地先                                                    |
| 工事種別     | 一般土木                                                              |
| 工事概要     | 変更なし                                                              |
| 工期 (自)   | 令和 8 年 4 月 1 日                                                    |
| 工期 (至)   | 令和 8 年 1 0 月 3 0 日                                                |
| 変更前の契約金額 | 103, 950, 000 円 (税込み)                                             |
| 変更金額     | 3, 432, 000 円 (税込み)                                               |
| 変更後の契約金額 | 107, 382, 000 円 (税込み)                                             |
| 変更理由     | 工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 8 年 4 月より適用する「土木工事工事費 積算要領及び基準の運用」等による変更 |

## (第 2 回) 契約変更の内容

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日        | 令和 8 年 9 月 3 0 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 契約業者名        | 萬屋建設 (株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 契約業者の住所      | 群馬県沼田市上原町1756番地 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事の名称        | R 7 花園砂防堰堤群工事用道路工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事場所         | 群馬県吾妻郡中之条町太子地先                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工事種別         | 一般土木                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工事概要         | <p>工事延長 L = 230m</p> <p>道路工 (掘削工 1,000m<sup>3</sup>、路体路床盛土工 2,650m<sup>3</sup>(砂防ソイルメント)、不足土運搬1式)</p> <p>法面整形工(切土部 (ICT) 20m<sup>2</sup>、盛土部 (ICT) 880m<sup>2</sup>)</p> <p>法面工 (植生工20m<sup>2</sup>)</p> <p>根固め・水制工 (作業土工1式、根固めブロック据付195個、横取195個)</p> <p>排水構造物工5m</p> <p>コンクリート舗装工3m<sup>2</sup></p> <p>仮設工 1 式 (工事用道路工、仮橋・仮栈橋工、砂防仮盛土、作業ヤード整備工、交通整理工)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工期 (自)       | 令和 8 年 4 月 1 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工期 (至)       | 令和 8 年 1 2 月 2 8 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更前の契約金額     | 1 0 7, 3 8 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第 2 回変更 (今回) | + 1 0, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額     | 1 1 7, 8 3 2, 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更理由         | <p>本工事は、令和 8 年 3 月 1 9 日付けで、萬屋建設株式会社と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、当初の契約内容を施工するうえで、工事発注後に明らかになった下記理由のとおり、本工事で施工することが不可欠であることから変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工 (掘削工)<br/>起工測量の結果、現状地盤と相違が確認されたため、変更 (増工) する。</li> <li>2. 道路土工 (盛土工)<br/>現地調査の結果、母材採取箇所について大前地区を追加し、3 か所とする。また、3 か所の母材について配合試験及び現場試験施工の結果から固化材の種類及び添加量を変更 (増工) する。</li> <li>3. 道路土工 (法面整形工)<br/>現地調査の結果、根固めブロックの設置方法の見直しにより、盛土法面整形工を追加する。</li> <li>4. 法面工 (かご工)<br/>現地調査の結果、施工対象範囲を変更することとなり、大型カゴ枠を変更 (減工) する。</li> <li>5. 根固め・水制工 (根固めブロック工)<br/>現地調査の結果、根固めブロック工の数量を精査 (減工) する。また粒径処理ヤードを確保するため、ブロックの移動 (横取) を行う。</li> <li>6. 仮設工 (仮締切工)<br/>現地踏査の結果、仮設工を追加する。</li> <li>7. 共通仮設費<br/>技術管理費について、砂防ソイルに要する費用 (示方配合試験、試験盛土試験費) を追加する。</li> <li>8. 工 期<br/>工期は、現地調査の結果、仮設工の追加、仮設ヤードが限られているため砂防ソイルセメントの日当たり製造量の見直し及び冬季施工の制約を考慮したことにより 5 9 日間延長し、令和 8 年 1 2 月 2 8 日までとする。</li> </ol> |