

3 . 事業の経緯

昭和 32 年 12 月

昭和 62 年 10 月

平成元年 4 月

平成 2 年 9 月 6 日

平成 2 年 9 月 17 日

平成 4 年 ~

平成 11 年 4 月 14 日

都市計画決定(既存幅員 $W = 12\text{m} \rightarrow W = 22\text{m}$)

都市計画変更 ($W = 22 \rightarrow 28\text{m}$)

(横浜環状 3 号線等の交通の付加による)

事業化

横浜市と費用負担の基本協定締結

(幅員増 6m 分を横浜市が負担)

用地実施協定締結

用地買収 (横浜市が実施)

横浜環状 3 号線供用

横浜環状 3 号線の供用にあわせ 300m を改

良し右折車線を設置




図 - 3 事業進捗図