資料　2

首都圏広域地方計画策定に関連したスケジュール

全国計画

平成17年度

(H17.9)
国土審議会に計画部会を設置

(H17.10)
第1回計画部会の開催
部会に専門委員会を設置

計画内容の検討

平成18年度

計画部会中間とりまとめ

都道府県・政令市などから計画提案

平成19年度

計画部会素案とりまとめ

(H20.2.13)
国土審議会答申

閣議決定に向けた検討

平成20年度

H20.7.4
閣議決定

首都圏広域地方計画

11/24　第1回幹事会
（部長クラス）
担当課長会議　等

H18.7.18 第1回シンポジウム

H19.1.30 第2回シンポジウム

10/23 首都圏広域地方計画
プレ協議会の開催
プレ分科会の開催

有識者懇談会

第1回　H19.7.26
第2回　H19.8.28
第3回　H19.9.19
第4回　H19.12.5

H20.3.5 第3回シンポジウム

8/5
協議会、分科会設置

H20.10.24 第1回 協議会、分科会の開催
○中間整理
○プロジェクト議論

市町村との意見交換

有識者懇談会
（11月20日）

（適宜開催）

平成21年

市町村提案の対象案の整理（本年度中目途）

市町村提案

協議会・計画原案のとりまとめ

パブコメ

協議会・計画案のとりまとめ

国土交通大臣決定