概ね5年で実施する取組
（取組状況のフォローアップ）（星取表）

資料2－1

赤文字の市町：想定最大規模降雨の洪水浸水想定で対象に追加となった市町

●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：実施予定　—印：実施予定無し

■ハッチ：対象外　■ハッチ：H28年度に評価が進んだ内容　■ハッチ：H29年度に本表の評価が進んだ内容　（※評価の進捗：—印→○▲●印、○印→▲●印、▲印→●印）

| 具体的な取組の柱 | 事項 | 具体的取組 | 主な内容 | 目標時期 | 1 古河市 | 2 常総市 | 3 取手市 | 4 守谷市 | 5 坂東市 | 6 五霞町 | 7 境町 | 8 足利市 | 9 栃木市 | 10 佐野市 | 11 小山市 | 12 野木町 | 13 伊勢崎市 | 14 太田市 | 15 館林市 | 16 玉村町 | 17 板倉町 | 18 明和町 | 19 千代田町 | 20 大泉町 | 21 邑楽町 | 22 さいたま市 | 23 熊谷市 | 24 川口市 | 25 行田市 | 26 加須市 | 27 本庄市 | 28 春日部市 | 29 羽生市 | 30 鴻巣市 | 31 深谷市 | 32 上尾市 | 33 草加市 | 34 越谷市 | 35 桶川市 | 36 久喜市 | 37 北本市 | 38 八潮市 | 39 三郷市 | 40 蓮田市 | 41 幸手市 | 42 吉川市 | 43 白岡市 | 44 伊奈町 | 45 上里町 | 46 宮代町 | 47 杉戸町 | 48 松伏町 | 49 野田市 | 50 柏市 | 51 流山市 | 52 我孫子市 | 53 足立区 | 54 葛飾区 | 55 江戸川区 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 水資源機構 | 気象庁 | 利根川上流河川事務所 | その他の機関等 | 地域住民 |
|---|---|---

概ね5年で実施する取組
（取組状況のフォローアップ）（星取表）

資料２－１

赤文字の市町：想定最大規模降雨の洪水浸水想定で対象に追加となった市町

●印：実施済（完了） ▲印：実施中（着手、継続実施） ○印：実施予定 —印：実施予定無し

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：H28年度に評価が進んだ内容 ■ハッチ：H29年度に本表の評価が進んだ内容 （※評価の進捗：—印→○▲●印、○印→▲●印、▲印→●印）

| 具体的な取組の柱 | 事項 | 具体的取組 | 主な内容 | 目標時期 | 1 古河市 | 2 常総市 | 3 取手市 | 4 守谷市 | 5 坂東市 | 6 五霞町 | 7 境町 | 8 足利市 | 9 栃木市 | 10 佐野市 | 11 小山市 | 12 野木町 | 13 伊勢崎市 | 14 太田市 | 15 館林市 | 16 玉村町 | 17 板倉町 | 18 明和町 | 19 千代田町 | 20 大泉町 | 21 邑楽町 | 22 さいたま市 | 23 熊谷市 | 24 川口市 | 25 行田市 | 26 加須市 | 27 本庄市 | 28 春日部市 | 29 羽生市 | 30 鴻巣市 | 31 深谷市 | 32 上尾市 | 33 草加市 | 34 越谷市 | 35 桶川市 | 36 久喜市 | 37 北本市 | 38 八潮市 | 39 三郷市 | 40 蓮田市 | 41 幸手市 | 42 吉川市 | 43 白岡市 | 44 伊奈町 | 45 上里町 | 46 宮代町 | 47 杉戸町 | 48 松伏町 | 49 野田市 | 50 柏市 | 51 流山市 | 52 我孫子市 | 53 足立区 | 54 葛飾区 | 55 江戸川区 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 水資源機構 | 気象庁 | 利根川上流河川事務所 | その他の機関等 | 地域住民 |
|---|---|---

概ね5年で実施する取組
（取組状況のフォローアップ）（星取表）

資料2－1

赤文字の市町：想定最大規模降雨の洪水浸水想定で対象に追加となった市町

●印：実施済（完了）　▲印：実施中（着手、継続実施）　○印：実施予定　—印：実施予定無し

■ハッチ：対象外　■ハッチ：H28年度に評価が進んだ内容　■ハッチ：H29年度に本表の評価が進んだ内容　（※評価の進捗：—印→○▲●印、○印→▲●印、▲印→●印）

| 具体的な取組の柱 | 事項 | 具体的取組 | 主な内容 | 目標時期 | 1 古河市 | 2 常総市 | 3 取手市 | 4 守谷市 | 5 坂東市 | 6 五霞町 | 7 境町 | 8 足利市 | 9 栃木市 | 10 佐野市 | 11 小山市 | 12 野木町 | 13 伊勢崎市 | 14 太田市 | 15 館林市 | 16 玉村町 | 17 板倉町 | 18 明和町 | 19 千代田町 | 20 大泉町 | 21 邑楽町 | 22 さいたま市 | 23 熊谷市 | 24 川口市 | 25 行田市 | 26 加須市 | 27 本庄市 | 28 春日部市 | 29 羽生市 | 30 鴻巣市 | 31 深谷市 | 32 上尾市 | 33 草加市 | 34 越谷市 | 35 桶川市 | 36 久喜市 | 37 北本市 | 38 八潮市 | 39 三郷市 | 40 蓮田市 | 41 幸手市 | 42 吉川市 | 43 白岡市 | 44 伊奈町 | 45 上里町 | 46 宮代町 | 47 杉戸町 | 48 松伏町 | 49 野田市 | 50 柏市 | 51 流山市 | 52 我孫子市 | 53 足立区 | 54 葛飾区 | 55 江戸川区 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 水資源機構 | 気象庁 | 利根川上流河川事務所 | その他の機関等 | 地域住民 |
|---|---|---

概ね5年で実施する取組
（取組状況のフォローアップ）（星取表）

資料2－1

赤文字の市町：想定最大規模降雨の洪水浸水想定で対象に追加となった市町

●印：実施済（完了） ▲印：実施中（着手、継続実施） ○印：実施予定 ―印：実施予定無し

■ハッチ：対象外 ■ハッチ：H28年度に評価が進んだ内容 ■ハッチ：H29年度に本表の評価が進んだ内容 （※評価の進捗：―印→○▲●印、○印→▲●印、▲印→●印）

| 具体的な取組の柱 | | | | 実施する機関 | | | |