R8荒川第二調節池池内水路整備その3工事のお知らせ

日頃より地域の皆様方には、「荒川第二・第三調節池整備事業」へのご理解と、ご協力を賜りましてありがとうございます。
このたび、ニツ宮地区にてR8荒川第二調節池池内水路整備その３工事を行うことになりました。工事期間中は、地域の皆様・河川敷をご利用される皆様方には、何かとご不便をおかけすることもあるかと思いますが、安全管理・環境対策等細心の注意を払い工事を進めてまいりますので、　ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。


工事概要

工 事 名 ：R8荒川第二調節池池内水路整備その３工事
工事場所：埼玉県さいたま市西区ニツ宮地先
工　期　：令和8年10月1日～令和9年３月26日
作業時間：８：00　～　17：00　月～金曜日
天候等の事情により土・日・祝祭日の作業を行う場合もありますのでご了承ください。
発 注 者：国土交通省　関東地方整備局　荒川調整池工事事務所
施工業者：田部井建設　株式会社
工事内容：工事延長　L=約２００m　河川土工1式、法覆護岸工1式、吐口工1式、仮設工1式

位 置 図



出典：Google



予定工程表

10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	河川土工	吐口工		法覆護岸工	片付
	現状地盤を掘削や盛土を行って水路の形を作ります。	現場の下流部にある水路の吐出し部の構造物を作ります。		調整池内の水路が洪水等により崩壊を防止する為、大型のコンクリートブロックを並べます。	

工事に関する問い合わせ先

○会社名　田部井建設株式会社　TEL　048-588-7823(土木事業部)
◎発注者　荒川調整池工事事務所　TEL　048-767-6041(代表)

☆田部井建設(株)　スタッフ紹介　☆

現場代理人：皆川　直樹



監理技術者：福留　啓司



工事期間中は、何かとご不便をおかけしますが、お気軽にお声がけください。

ARAIKE　国土交通省 関東地方整備局 荒川調節池工事事務所