小貝川河川整備計画策定までの流れ

資料－3

関係住民等

学識者会議

関係県市区町村

第8回　有識者会議
（H31年2月22日）

・これまでの主な経緯について
・小貝川の現状と課題について

第3回　関係県会議
（H31年2月18日）

- これまでの主な経緯について
- 小貝川の現状と課題について
- 当面の進め方について

第9回　有識者会議
（H31年3月28日予定）

- 小貝川河川整備計画目標（案）について
- 小貝川河川整備計画（骨子）について
- 小貝川河川整備計画策定までの流れについて

第4回　関係県会議
（H31年3月25日）

- 小貝川河川整備計画目標（案）について
- 小貝川河川整備計画（骨子）について
- 小貝川河川整備計画策定までの流れについて

第5回　関係県会議
（H31年4月以降予定）

- 利根川水系小貝川河川整備計画（原案）について

河川整備計画（原案）に対する
関係住民等意見聴取

- 意見の聴取（メール・はがき）
- 公聴会の開催

第10回　有識者会議
（H31年4月以降予定）

- 利根川水系小貝川河川整備計画（原案）について

利根川水系小貝川河川整備計画（案）の作成

関係県知事からの意見聴取
関係省庁との協議

利根川水系小貝川河川整備計画の策定・公表