令和5年9月吉日

利根川上流河川事務所　地質調査へのご協力のお願い

日頃より河川行政に対し、ご理解・ご協力を頂きありがとうございます。
現在、利根川上流河川事務所では、田中調節池の越流堤の移設及び堤防整備等を目的とした地質調査を予定しております。
ご迷惑をお掛け致しますが、皆様のご理解・ご協力の程、よろしくお願い致します。

発注機関　：国土交通省　利根川上流河川事務所（担当者）　計画課　茶木
（電　話）　0480-52-3921

〇調査時期　：　令和５年９月～令和５年11月（予定）
※現地での作業は以下の通りを予定しています。
〇作業時間　：　午前９時～午後５時
〇受注業者　：　応用地質（株）

利根川上流（田中調節池）　地質調査実施箇所



作業イメージ

区分	地点名	実施工程	9月																				10月												
			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
囲繞堤	No.1	搬入																																	
		掘進																																	
		搬出																																	
	No.2	搬入																																	
		掘進																																	
		搬出																																	
	No.3	搬入																																	
		掘進																																	
		搬出																																	
	No.4	搬入																																	
		掘進																																	
		搬出																																	
周囲堤	No.5	搬入																																	
		掘進																																	
		搬出																																	

※降雨などの影響により、スケジュールが前後する場合があります。