越辺川出張所管内の工事一覧（Ｒ５．10月時点）

	工事名	施工箇所	契約工期			受注者
1	Ｒ３都幾川左岸高畑樋管改築工事	東松山市葛袋地先	R4.4.1	～	R6.3.25	岩田地崎建設（株）
2	Ｒ４都幾川左岸四反田樋管改築工事	東松山市下青鳥地先	R4.9.22	～	R6.3.29	(株)植木組
3	Ｒ４越辺川左岸田木低水護岸工事	東松山市田木地先	R5.7.3	～	R6.3.29	真下建設(株)
4	Ｒ４高麗川右岸萱方外災害復旧工事	坂戸市萱方地先 外	R5.6.1	～	R6.3.29	初雁興業(株)
5	Ｒ４都幾川左岸上押垂堤防整備工事	東松山市上押垂地先	R5.5.8	～	R6.9.10	北野建設(株)
6	Ｒ４都幾川右岸葛袋築堤護岸他工事【本官】	東松山市葛袋地先	R5.4.20	～	R6.7.31	佐田建設(株)
7	Ｒ４都幾川左岸石橋盛土他その１工事	東松山市石橋地先	R5.6.1	～	R6.3.29	初雁興業(株)
8	Ｒ４都幾川左岸石橋盛土他その２工事	東松山市石橋地先	R5.6.1	～	R6.3.29	(株)ユーディケー
9	Ｒ４都幾川右岸西本宿築堤他その１工事	東松山市西本宿地先　外	R5.8.1		R6.3.15	川村建設(株)
10	Ｒ４都幾川右岸西本宿築堤他その２工事	東松山市西本宿地先　外	R5.6.14	～	R6.3.15	古郡建設(株)

管理区間全域	Ｒ５越辺川管内維持管理工事	越辺川出張所管内	R5.4.1	～	R6.3.31	（株）島村工業
	Ｒ４越辺川・入間川管内整備工事	越辺川出張所管内、入間川出張所管内	R5.4.1	～	R6.3.29	（株）高橋土建
	Ｒ４越辺川管内河道整地工事	越辺川出張所管内	R5.4.3	～	R5.10.31	（株）高橋土建