［標準様式例４－２］

（　第１回　、最終　）契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月7日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号
業務の名称	Ｒ６久慈川緊急治水対策積算技術業務
業務場所	久慈川緊急治水対策河川事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	１．業務数量（増）
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	70,862,000円(税込)
変更金額	+19,488,700円(税込)
変更後の契約金額	90,350,700円(税込)
変更理由	１．業務数量 工事発注計画の見直しに伴い、業務数量が増工したため変更（増）を行う。 ２．履行期間 履行期間については元特記仕様書のとおりとする。

［標準様式例４－２］

（　第２回　、最終　）契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月12日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号
業務の名称	Ｒ６久慈川緊急治水対策積算技術業務
業務場所	久慈川緊急治水対策河川事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	１．業務数量（増）
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	90,350,700円(税込)
変更金額	+11,790,900円(税込)
変更後の契約金額	102,141,600円(税込)
変更理由	１．業務数量 構造変更や工事完了に伴い、業務数量が増工したため変更（増）を行う。 ２．履行期間 履行期間については元特記仕様書のとおりとする。

［標準様式例４－２］

（ 第３回 、最終 ）契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月25日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目１１番１４号
業務の名称	Ｒ６久慈川緊急治水対策積算技術業務
業務場所	久慈川緊急治水対策河川事務所管内
業種区分	土木設計コンサルタント業務
業務概要	１．業務数量（増）
履行期間（自）	令和6年4月11日
履行期間（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	102,141,000円(税込)
変更金額	+69,523,300円(税込)
変更後の契約金額	171,664,300円(税込)
変更理由	１．業務数量 新規発注や工事完了に伴い、業務数量が増工したため変更（増）を行う。 ２．履行期間 履行期間については元特記仕様書のとおりとする。