（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年１１月２５日
契約業者名	（株）四門
契約業者の住所	千代田区神田三崎町　２－４－１
業務の名称	Ｒ６千葉国道用地調査等Ｄ１業務
業務場所	一般国道５１号改築北千葉拡幅（千葉県四街道市吉岡から同県佐倉市馬渡地先）他４箇所
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	履行期間の延長
履行期間（自）	令和　６年　５月２１日
履行期間（至）	令和　７年　３月２１日
変更前の契約金額	２４，６５１，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２４，６５１，０００円（税込み）
変更理由	本業務は、令和６年５月２０日付で、株式会社四門と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を８４日延長し令和７年３月２１日までとする。