【京成本線荒川橋梁架替事業】足立区副区長による工事現場視察

◆ 令和7年2月5日、足立区の工藤副区長に京成本線荒川橋梁架替事業の工事現場を視察して頂きました。

◆荒川右岸（2工区）において施工中の橋梁下部工事と、足立区側アプローチ部（1工区）において施工中の線路付替えに伴う京成関屋駅ホーム移設工事の状況をご覧頂きました。

◆現在の事業進捗状況を説明させて頂くとともに、鉄道近接箇所の施工は夜間に限られるなど作業時間に制約があること、列車の運行を確保しながら線路を多段階で切り替える施工手順となること等を説明させて頂きました。

荒川右岸（２工区）工事ヤード


足立区アプローチ部（1工区）工事ヤード
（京成関屋駅ホーム移設）

（２工区）橋梁下部工（既設橋脚の防護工事）