（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　2月２７日
契約業者名	Ｒ６千葉国道管内湾岸道路網検討Ｆ４業務大日本ダイヤコンサルタント・三菱大日本ダイヤコンサルタント（株）
契約業者の住所	埼玉県さいたま市中央区新都心１１番２
業務の名称	Ｒ６千葉国道管内湾岸地域道路網検討Ｆ４業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	１．数量の変更 ２．履行期間の変更
履行期間（自）	令和　6年　7月１２日
履行期間（至）	令和　7年　6月３０日
変更前の契約金額	４９，９９５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，７２９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６４，７２４，０００円（税込み）
変更理由	本業務は、令和６年７月１１日付で、Ｒ６千葉国道管内湾岸地域道路網検討Ｆ４業務 大日本コンサルタント・三菱総合研究所設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 １．　コミュニケーション活動の実施 新湾岸道路の構想段階（概略ルート・構造）の検討を進めるにあたり、有識者委員会 の助言を踏まえた地域とのコミュニケーション活動内容が確定したことから、情報提 供や意見聴取の活動支援について新たに追加する。（増工） ２．　履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を１２２日延長し令和７年６月３０日までとする。