（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月１４日
契約業者名	谷原建設（株）
契約業者の住所	茨城県つくばみらい市下長沼１１８－１
工事の名称	Ｒ６久慈川大子周辺整備工事
工事場所	茨城県久慈郡大子町地先外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１９６，９００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，１３４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９９，０３４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第６２条の規定に基づく令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更