
直轄管理区間(熊谷出張所)
直轄管理区間(熊谷出張所)
8/22
8/22
8/21
8/4～8/20
7/28～8/11
7/23～7/25
7/21～7/22
7/30～8/5
8/5～8/8
8/18～8/21
8/21～8/26
8/26～8/29
8/29～9/4
9/5～9/10
8/18～8/25
7/31～8/8
7/23～7/30
7/14～7/22
7/14～7/22
7/30～8/6
8/18～8/27
(8/29～9/3)
8/27～9/4
(9/9～9/12)
9/5
R7熊谷管内上流維持工事
R7熊谷管内下流維持工事
花園橋(県)
新吉野川
関越自動車道　荒川橋(NEXCO東日本)
蛍沢排水路
六堰頭首工(重忠橋)
柳引排水路
荒川第二水管橋
植松橋
武川排水路
吉野川
押切橋(県)
大麻生樋管
三尻都市下水路
大麻生陸閘
熊谷大橋(県)
熊谷下水道樋管
新荒川大橋(県)
荒川大橋(県)
村岡排水樋管
石宮排水
八町樋管
久下橋(県)
千間堀
通殿川排水機場
津田排水樋管
玉作水門
和田吉野川
豊廼排水樋管
大芦橋(県)
吉見橋
荒川水管橋
文覚川
糠田排水機場樋管
武蔵水路
糠田樋管
糠田橋(県)
渡内樋管
足立北部排水路
古荒川
行人樋管
滝馬室橋(市)
御成橋(県)
石田川樋管
原馬室橋(市)
高尾橋(市)
荒井橋(県)
城ヶ谷排水樋管
神明樋管
市野川
神明堰
圏央道(国)
太郎右衛門橋
89.8
89.0
88.0
87.0
86.2
85.0
84.4
84.0
83.0
82.0
81.0
80.0
79.0
78.0
77.0
76.0
75.0
74.0
73.0
72.0
71.0
70.0
69.0
68.0
67.0
66.0
65.0
64.0
63.0
62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
57.0
56.0
55.0
54.0
※雨天等により日程が変更となる場合があります
(　　)内は集草時期
は除草の進行方向(予定)