（第１回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　11月　14日
契約業者名	日本設備工業株式会社　東京本店
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
工事の名称	警視庁第八機動隊本館（２５）機械設備改修その他工事
工事場所	東京都新宿区若松町１４－１
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1.建物 2）別館 空気調和設備　変更一式 撤去工事　撤去一式 電気設備工事　変更一式 建築工事　変更一式
工期（自）	令和７年７月１０日
工期（至）	令和８年２月２７日
変更前の契約金額	86,900,000 円
変更金額	25,740,000 円
変更後の契約金額	112,640,000 円
変更理由	１．建物 2）別館 1）空気調和設備 ・入居官署と協議の結果、マルチパッケージ形空気調和機、配管類の撤去・新設を追加する。 ・入居官署と協議の結果、換気扇の撤去・新設を追加する。 2）電気設備 ・入居官署と協議の結果、マルチパッケージ形空気調和機

	及び換気扇の撤去・新設に伴い、動力設備改修・電灯設備改修を追加する。 3）建築工事 ・入居官署と協議の結果、マルチパッケージ形空気調和機の撤去・新設に伴い、天井仕上げの撤去・新設を追加する。 ２．工期は元設計とおりとする。