標準様式例６－２ （工事）

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者	株式会社八木造園
契約業者の住所	群馬県高崎市京目町１１９７番地
工事の名称	R7・R8・R9沼田出張所緑地維持その3工事
工事場所	沼田維持修繕出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要	植栽維持工　1式　応急処理工　1式　仮設工　1式
工期（自）	令和7年6月24日
工期（至）	令和10年3月31日

変更前の契約金額	83,600,000 円（税込み）
変更金額	858,000 円（税込み）
変更後の契約金額	84,458,000 円（税込み）

変更理由	R7年度分 1. 植栽維持工 現地調査の結果、数量精算（減）を行う。 2. 応急処理 現地調査の結果、数量精算（増）を行う。 3. 仮設工 現地調査の結果、数量精算（減）を行う。 4. 共通仮設費 精算変更に伴い、遠隔臨場システムの追加増工を行うものとする。 精算変更に伴い、快適トイレを使用実態に基づき追加増工を行うものとする。