標準様式例7－2 （コンサルタント）

# （第2回、最終） 契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 変更契約年月日 | 令和8年2月10日 |
| 契約業者 | R6・R7高崎河川国道工事監督支援その3業務関東建設・ホクト・上武設計共同体 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16　マルキュービル |
| 業務の名称 | R6・R7高崎河川国道工事監督支援その3業務 |
| 業務場所 | 前橋出張所、桐生国道維持出張所、上武・前笠監督官詰所 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要（変更した内容について記述する） | 公示件数の変更と情報共有システムの活用 |
| 履行期間（自） | 令和　6年　4月　1日 |
| 履行期間（至） | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 129,921,000 円（税込み） |
| 変更金額 | 77,000 円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | 129,998,000 円（税込み） |
| 変更理由 | 1.　令和7年度業務対象工事数量に変更が生じたため変更する。<br>工事管理件数を37工事から36工事に変更（－1工事減）<br>2. 情報共有システムの活用について、本業務で使用する情報共有システムを選定し、活用期間（令和7年4月から令和8年3月までの12ヶ月）が確定したため変更する。<br>3. 履行期間の変更は行わないものとする。 |