標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月24日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社　事業統括本部
契約業者の住所	東京都大東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7高崎河川国道管内交通安全対策調査設計検討業務
業務場所	高崎河川国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	道路標識の更新設計の増工、上部工事施工計画検討、事故危険箇所の選定、生活道路対策の事前分析の追加。
履行期間（自）	令和7年9月19日
履行期間（至）	令和8年6月30日
変更前の契約金額	37,994,000 円（税込み）
変更金額	10,879,000 円（税込み）
変更後の契約金額	48,873,000 円（税込み）
変更理由	1. 道路標識の更新設計 標識点検業務の結果、12基の更新設計を増工とする。 2. 上部工事施工計画検討 国道17号の唐澤橋の施工計画検討を追加する。 3. 事故危険箇所の選定 第6 次社会基本重点計画に沿った事故危険箇所の登録の必要が生じたため事故危険箇所の選定を追加とする。 4. 生活道路対策の事前分析 自治体のゾーン30プラス登録に向けて、プローブデータを用いた要因分析を追加する。