（第２回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和 ８年 ４月１４日
契約業者名	栗原工業株式会社　長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市金井田３
工事の名称	長野第１地方合同Ａ棟（仮称）（２４）電気設備工事
工事場所	長野県長野市大字南長野字上ノ原２８６－１の一部　外
工事種別	電気設備工事
工事概要	＜庁舎（Ａ棟）＞ 電灯設備、構内情報通信網設備、火災報知設備、中央監視制御設備　変更一式
工期（自）	令和 ７年 ４月 １日
工期（至）	令和 ８年 １０月 ３０日
契約金額	６５７，８００，０００円
変更金額	５，５００，０００円
変更後の契約金額	６６３，３００，０００円
変更理由	１．庁舎（Ａ棟） １）電灯設備 ・現地精査の結果、器具等の見直しが必要になったため、変更(増)する。 ２）構内情報通信網設備 ・現地精査の結果、経路の見直しが必要になったため、変更(増)する。 ３）火災報知設備 ・現地精査の結果、経路の見直しが必要になったため、変更(増)する。 ４）中央監視制御設備 ・現地精査の結果、経路の見直しが必要になったため、変更(増)する。 ２．工期は、関連工事である長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２４）建築その他工事の工期延長に伴い、本工事においても３０日間工期延長し、令和８年１０月３０日までとする。