単　価　合　意　書

令和８年３月１９日に契約したＲ７通行実績等表示システム設置工事（第１回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年４月10日

発注者　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本 雅道

受注者　住所　東京都港区芝浦四丁目１０番１６号

氏名　沖電気工業株式会社

官公・社会インフラ営業本部　本部長　宮内　健一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
道路交通情報設備		式	1		97,771,000	
道路情報中枢局装置		式	1		97,771,000	
インタフェースサーバ		式	1		97,771,000	
DBサーバ(管理情報1災害とりまとめ情報)		台	1	9,900,000	9,900,000	
DBサーバ(ETC2.0プローブ)		台	1	8,100,000	8,100,000	
DBサーバ(民間プローブ)		台	1	27,000,000	27,000,000	
DBサーバ(VICS)		台	1	8,100,000	8,100,000	
背景地図サーバ		台	1	11,700,000	11,700,000	
運用管理サーバ		台	1	9,000,000	9,000,000	
管理用コンソール装置		台	1	7,200,000	7,200,000	
L2-SW		台	1	901,000	901,000	
リバースプロキシサーバ更新		台	1	1,870,000	1,870,000	
民間プローブ受信元変更		式	1		7,000,000	
		式	1		3,000,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
Geo JSON形式による出力機能の追加		式	1		4,000,000	
機器単体費		式	1		97,771,000	
電子応用設備		式	1		682,556	
道路交通情報設備工		式	1		655,456	
道路情報中枢局装置設置工		式	1		567,600	
通行実績等表示システム設備設置工 据付・調整	サーバ　新設　補正無し	台	1	86,000	86,000	
通行実績等表示システム設備設置工 据付・調整	サーバ、新設　補正有り	台	8	60,200	481,600	
道路情報中枢局装置撤去工		式	1		87,856	
通行実績等表示システム設備設置撤去工	サーバ　撤去(不使用)　補正無し	台	1	13,320	13,320	
通行実績等表示システム設備設置撤去工	サーバ　撤去(不使用)　補正有り	台	8	9,317	74,536	
工場製品輸送工		式	1		27,100	
輸送工		式	1		27,100	
輸送(電気)		式	1		27,100	
直接工事費		式	1		682,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
共通仮設費						
		式	1		63,980	
共通仮設費						
		式	1		11,980	
技術管理費						
		式	1		11,980	
電気通信施設DBデータの作成						
		式	1		11,980	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		72,000	
純工事費						
		式	1		766,536	
現場管理費						
		式	1		354,000	
機器間接費						
		式	1		7,242,000	
技術者間接費						
		式	1		666,000	
機器管理費						
		式	1		6,576,000	
工事原価						
		式	1		8,362,536	
一般管理費等						
		式	1		1,866,464	
工事価格						
		式	1		108,000,000	
消費税相当額						
		式	1		10,800,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
工事費計						
		式	1		118,800,000	

単　価　合　意　書

令和７年９月２４日に契約したＲ７通行実績等表示システム設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年9月30日

発注者　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本 雅道

受注者　住所　東京都港区芝浦四丁目１０番１６号

氏名　沖電気工業株式会社

官公・社会インフラ営業本部　本部長　宮内　健一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)		式	1		83,771,000	
道路交通情報設備		式	1		83,771,000	
道路情報中枢局装置		式	1		83,771,000	
インタフェースサーバ		台	1	9,900,000	9,900,000	
DBサーバ(管理情報＋災害とりまとめ情報)		台	1	8,100,000	8,100,000	
DBサーバ(ETC2.0プローブ)		台	1	27,000,000	27,000,000	
DBサーバ(民間プローブ)		台	1	8,100,000	8,100,000	
DBサーバ(VICS)		台	1	11,700,000	11,700,000	
背景地図サーバ		台	1	9,000,000	9,000,000	
運用管理サーバ		台	1	7,200,000	7,200,000	
管理用コンソール装置		台	1	901,000	901,000	
L2-SW		台	1	1,870,000	1,870,000	
機器単体費		式	1		83,771,000	
電子応用設備		式	1		682,556	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
道路交通情報設備工		式	1		655,456	
道路情報中枢局装置設置工		式	1		567,600	
通行実績等表示システム設備設置工 据付・調整	サーバ　新設　補正無し	台	1	86,000	86,000	
通行実績等表示システム設備設置工 据付・調整	サーバ　新設　補正有り	台	8	60,200	481,600	
道路情報中枢局装置撤去工		式	1		87,856	
通行実績等表示システム設備設置撤去工	サーバ　撤去(不使用)　補正無し	台	1	13,320	13,320	
通行実績等表示システム設備設置撤去工	サーバ　撤去(不使用)　補正有り	台	8	9,317	74,536	
工場製品輸送工		式	1		27,100	
輸送工		式	1		27,100	
輸送(電気)		式	1		27,100	
直接工事費		式	1		682,556	
共通仮設費		式	1		83,980	
共通仮設費		式	1		11,980	
技術管理費		式	1		11,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
電気通信施設ＤＢデータの作成		式	1		11,980	
共通仮設費（率計上）		式	1		72,000	
純工事費		式	1		766,536	
現場管理費		式	1		354,000	
機器間接費		式	1		7,242,000	
技術者間接費		式	1		666,000	
機器管理費		式	1		6,576,000	
工事原価		式	1		8,362,536	
一般管理費等		式	1		1,866,464	
工事価格		式	1		94,000,000	
消費税相当額		式	1		9,400,000	
工事費計		式	1		103,400,000	