単　価　合　意　書

令和８年３月６日に契約したＲ４那珂川左岸大場遊水地排水門新設工事（第４回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和08年03月12日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　　住所　東京都中央区佃二丁目１番６号

氏名　三井住友建設株式会社　東京土木支店

東京土木支店長　矢野　安則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		434,948,446	
河川土工		式	1		108,723,699	
盛土工(ICT)		式	1		100,206,324	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	134,500	220.6	29,670,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		70,509,437	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		26,187	
法面整形工(ICT)		式	1		8,517,375	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	16,950	502.5	8,517,375	
土砂改良工		式	1		297,492,582	
土砂改良工		式	1		297,492,582	
掘削(砂質土)		式	0		0	
掘削(砂質土)		式	1		14,108,437	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		5,802,759	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		35,938,122	
土砂改良		m3	128,700	1,448	186,357,600	
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂 土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		19,347,542	
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		35,938,122	
法覆工		式	1		27,746,125	
植生工		式	1		27,746,125	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	16,950	1,584	26,848,800	
人工張芝	ﾜﾗ芝	m2	1,430	627.5	897,325	
付帯道路工		式	0		0	
砕石舗装工 天端舗装部		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0	563	0	
砕石舗装（車道･路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 50ｍｍ	m2	0	339	0	
縁石工		式	0		0	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ 天端舗装部	B500/1000×H250×L2000	m	0	33,831	0	
構造物撤去工		式	1		986,040	
構造物取壊し工		式	1		807,000	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0	7,263	0	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去		m2	1,200	672.5	807,000	
運搬処理工		式	1		179,040	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ運搬		m2	1,200	149.2	179,040	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	1,174	0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0	2,608	0	
水門		式	1		880,612,611	
法覆護岸工		式	1		25,167,044	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		24,137,444	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=250	m2	1,376	14,946	20,565,696	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×500	m	46	22,304	1,025,984	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	B300×500	m	156	16,319	2,545,764	
植生工		式	1		1,029,600	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	650	1,584	1,029,600	
水門本体工		式	1		703,441,351	
作業土工		式	1		10,362,776	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		1,494,660	
埋戻し		式	1		2,717,768	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		375,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,650,402	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,123,996	
場所打杭工		式	1		215,516,988	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		477,168	
整地	土砂	式	1		296,735	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,225,947	
場所打杭 水門本体	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	40	2,674,238	106,969,520	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20.5m	本	4	1,722,599	6,890,396	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	4	1,649,760	6,599,040	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20ｍ	本	4	2,616,534	10,466,136	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	4	2,475,586	9,902,344	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	6	2,758,429	16,550,574	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 18.5m	本	6	2,444,369	14,666,214	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20ｍ	本	4	2,783,970	11,135,880	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	4	2,494,505	9,978,020	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20ｍ	本	6	1,759,491	10,556,946	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	6	1,633,678	9,802,068	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
矢板工(遮水矢板)		式	1		45,495,857	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	8	322,773	2,582,184	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	8	264,490	2,115,920	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.6m	枚	72	110,366	7,946,352	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	128	84,028	10,755,584	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	86	42,388	3,645,368	
異形鋼矢板 F	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	963,971	963,971	
異形鋼矢板 P	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	963,971	963,971	
異形鋼矢板 E	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	368,751	368,751	
異形鋼矢板 O	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	368,751	368,751	
異形鋼矢板 D	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	415,007	415,007	
異形鋼矢板 N	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	415,007	415,007	
異形鋼矢板 C	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	306,768	306,768	
異形鋼矢板 G	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	272,539	272,539	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 M	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	306,768	306,768	
異形鋼矢板 Q	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	272,539	272,539	
異形鋼矢板 A	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	296,684	296,684	
異形鋼矢板 B	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	319,812	319,812	
異形鋼矢板 K	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	296,684	296,684	
異形鋼矢板 L	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	319,812	319,812	
異形鋼矢板 H	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
異形鋼矢板 I	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	195,014	195,014	
異形鋼矢板 J	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
異形鋼矢板 R	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
異形鋼矢板 S	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	195,014	195,014	
異形鋼矢板 T	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	162,635	162,635	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 18m	枚	2	2,915,968	5,831,936	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 14.5m	枚	2	2,481,163	4,962,326	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	1,132	643.6	728,555	
水門本体工		式	1		271,288,703	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	646	4,789	3,093,694	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	0	20,622	0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	2,306	20,710	47,757,260	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	382	19,194	7,332,108	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）+膨張材	m3	1,677	23,204	38,913,108	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	558	20,213	11,278,854	
鉄筋	SD345 D29～32	t	215.44	177,067	38,147,314	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.3	180,651	1,318,752	
機械式定着鉄筋加工	D29	箇所	1,116	797.5	890,010	
鉄筋	SD345 D16～25	t	123.22	176,049	21,692,757	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,084		388,786	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,378		630,797	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	312		172,858	
鉄筋	SD345 D13	t	2.45	177,992	436,080	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	54	325.6	17,582	
鉄筋架台	L50*50*6、L65*65*6	t	10.9	184,048	2,006,123	
ｹﾞｰﾄ差筋	SD295 D16 L=250	本	1,244	65.6	81,606	
上屋腰壁ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=690	本	340	122.4	41,616	
上屋C1柱ｱﾝｶｰ	I型 8-M33(ABR490)	箇所	8	72,159	577,272	
上屋P1柱ｱﾝｶｰ	J型 2-M20(SS400)	箇所	14	3,015	42,210	
機械式継手	D32＋D32	箇所	880	2,524	2,221,120	
機械式継手	D29＋D29	箇所	727	2,092	1,520,884	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	438	3,321	1,454,598	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	242	3,378	817,476	
止水板	伸縮可撓吸収型止水板　耐震用 B=280	m	115	29,141	3,351,215	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3700	箇所	16	352,284	5,636,544	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		22,137,388	
足場	安全ネット必要	式	1		15,126,447	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		26,765,072	
鉄筋処理		式	1		17,439,172	
翼壁工 川表		式	1		69,571,550	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	570	6,596	3,759,720	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	1,808	18,733	33,869,264	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	182	20,213	3,678,766	
鉄筋	SD345 D29～32	t	37.66	177,067	6,668,343	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.23	176,049	3,561,471	
鉄筋	SD345 D13	t	18.17	177,992	3,234,114	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	448	264.2	118,361	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	544	325.6	177,126	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	402	3,321	1,335,042	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	226	3,378	763,428	
止水板	CF200×5	m	105	2,322	243,810	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	250,521	2,004,168	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2200	箇所	12	232,944	2,795,328	
量水標	L=7.0m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	93,344	93,344	
型枠	一般型枠	式	1		4,555,038	
足場	安全ネット必要	式	1		2,714,227	
翼壁工 川裏		式	1		91,205,477	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	770	4,876	3,754,520	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	2,029	18,733	38,009,257	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	378	20,213	7,640,514	
鉄筋	SD345 D29～32	t	70.61	177,067	12,502,700	
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.58	176,049	4,151,235	
鉄筋	SD345 D13	t	19.66	177,992	3,499,322	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋架台	L50*50*6	t	5.1	183,671	936,722	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	742	264.2	196,036	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	2,494	325.6	812,046	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	520	3,321	1,726,920	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	265	3,378	895,170	
止水板	CF200×5	m	119	2,322	276,318	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3200	箇所	8	333,782	2,670,256	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	250,521	2,004,168	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2000	箇所	8	131,644	1,053,152	
量水標	L=10.5m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	144,040	144,040	
型枠	一般型枠	式	1		6,988,459	
足場	安全ネット必要	式	1		3,944,642	
付属物設置工		式	1		44,348,875	
防止柵工		式	1		20,030,380	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
転落防止柵	操作台部 Aタイプ H=1100	m	69	60,206	4,154,214	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ 脱着式 H=1100	m	10	75,295	752,950	
転落防止柵	翼壁部 Bタイプ H=1100	m	6	76,201	457,206	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ H=1100	m	14	60,206	842,884	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ 勾配用 H=1100	m	97	83,242	8,074,474	
高欄兼用車両防護柵	管理用通路部 H=850	m	52	110,551	5,748,652	
銘板工		式	1		168,278	
銘板	JIS H 2202 鋳鉄用銅合金地金 600×400	枚	1	168,278	168,278	
階段工		式	1		5,754,758	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段		m2	120	26,032	3,123,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	管理用階段	基	1	29,468	29,468	
歩廊部基礎	管理用階段	基	1	35,819	35,819	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉)	m3	0.7	75,241	52,668	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×H500	m	5	22,840	114,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯	B300×H500	m	123	16,715	2,055,945	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯	B300×H500	m	9	16,715	150,435	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 歩廊部		m2	3	25,126	75,378	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯 歩廊部	B300×H500	m	5	16,715	83,575	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯 歩廊部	B300×H500	m	2	16,715	33,430	
河川用水門設備据付工		式	1		18,395,459	
戸当り金物設置	PL16*480*660　24箇所/門	式	1		18,395,459	
清掃工		式	1		1,971,672	
塵芥処理工		式	1		1,971,672	
堆積塵芥収集(機械処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	32	5,712	182,784	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物	m3	99	9,280	918,720	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	22	5,028	110,616	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	3.8	56,871	216,109	
処分費	混合廃棄物	t	7.03	75,828	533,070	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	7.3	1,421	10,373	
仮設工		式	1		105,683,669	
工事用道路工		式	1		26,431,157	
工事用道路盛土 (坂路)	4.0m以上	式	1		4,744,729	
敷砂利	C-40 敷厚 200ｍｍ	式	1		409,904	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	1		4,609,252	
仮設工事用道路 小場地区進入路	4.0m以上	式	1		15,116,684	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装平均厚 50ｍｍ 3.0m超	式	1		1,550,588	
土留･仮締切工		式	1		32,902,020	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	0		0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	1		30,882,964	
抑え盛土		式	1		2,019,056	
排水路切り回し工		式	1		10,594,980	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		195,587	
埋戻し	土砂	式	1		1,124,539	
基面整正		式	1		171,468	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		104,109	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		747,386	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		67,439	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	5,528	221,120	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設		m	398	17,640	7,020,720	
組立人孔設置	2号組立人孔	基	3	314,204	942,612	
水替工		式	1		34,758,828	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満　常時排水	式	1		15,429,524	
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ径400mm	式	1		19,329,304	
交通管理工		式	1		996,684	
交通誘導警備員		式	1		996,684	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		1,315,561,057	
共通仮設費		式	1		219,760,975	
共通仮設費		式	1		131,787,267	
運搬費		式	1		27,520,629	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		19,783,027	
仮設材運搬費		式	1		7,737,602	
準備費		式	1		22,444,205	
表土処理（築堤部）		式	0		0	
表土処理（築堤部）		式	1		2,013,500	
表土処理（砂質土）		式	0		0	
表土処理（砂質土）		式	1		7,372,074	
伐木・伐竹（複合）		式	1		6,718,070	
伐木伐竹運搬		式	1		1,122,934	
処分費（幹）		式	1		2,670,163	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
処分費（根）		式	1		2,547,464	
事業損失防止施設費		式	1		1,958,469	
地下水観測費		式	1		1,958,469	
技術管理費		式	1		74,033,679	
土質等試験費		式	1		567,578	
土質等試験費 改良土		式	1		9,172,438	
地質調査費		式	1		18,853,051	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		424,932	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,060,183	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		6,540,232	
諸経費動向調査		式	1		113,260	
ICT活用効果等調査費用		式	1		17,108	
BIM/CIM活用費		式	1		16,611,599	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾏｽｺﾝ解析費用		式	1		8,172,265	
場所打ち杭支持地盤変更に伴う設計照査費用		式	1		11,506,634	
遠隔臨場		式	1		994,399	
営繕費		式	1		2,465,383	
快適ﾄｲﾚ		式	1		2,465,383	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,364,902	
共通仮設費（率計上）		式	1		87,973,708	
純工事費		式	1		1,535,322,032	
現場管理費		式	1		343,325,233	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		41,843,000	
工事原価		式	1		2,219,794,946	
一般管理費等		式	1		217,805,054	
工事価格		式	1		2,437,600,000	
消費税相当額		式	1		243,760,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		2,681,360,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【根本町地区】		式	1		193,047,346	
河川土工		式	1		168,894,213	
掘削工		式	1		126,057,126	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	32,900	220.5	7,254,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		115,550,124	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,252,552	
掘削工(ICT)		式	1		42,837,087	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,000	293.9	3,232,900	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		38,516,708	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,087,479	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
清掃工		式	1		2,096,768	
塵芥処理工		式	1		2,096,768	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	0	3,126	0	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	9	5,070	45,630	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0	3,126	0	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	42	8,582	360,444	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	0	7,990	0	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	56	10,454	585,424	
処分費	混合廃棄物	m3	66	16,018	1,057,188	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	29	1,658	48,082	
付帯道路工		式	1		822,712	
舗装準備工		式	1		75,152	
不陸整正	補足材無し	m2	440	170.8	75,152	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		747,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	440	1,699	747,560	
構造物撤去工		式	1		275,047	
構造物取壊し工		式	1		98,277	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		4,029	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	440	214.2	94,248	
運搬処理工		式	1		176,770	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	3,581	78,782	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,454	97,988	
仮設工		式	1		20,958,606	
工事用道路工		式	1		7,933,212	
工事用道路 （指定仮設）	C-40 t=50cm	m2	2,410	2,586	6,232,260	
仮設坂路	C-40 t=20cm	式	1		396,037	
工事用道路	C-40 t=50cm	式	1		594,808	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		710,107	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		13,025,394	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		13,025,394	
直接工事費		式	1		193,047,346	
共通仮設費		式	1		43,029,402	
共通仮設費		式	1		26,128,115	
運搬費		式	1		266,713	
仮設材運搬費		式	1		266,713	
準備費		式	1		16,470,166	
表土処理		式	0		0	
表土処理		式	1		2,867,768	
伐木・伐竹（複合）	伐木・伐竹	式	1		4,801,630	
伐木伐竹運搬	伐木	式	1		1,526,549	
処分費 (幹)	伐木	式	1		3,914,750	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費 (根)	伐木	式	1		3,359,469	
技術管理費		式	1		7,760,918	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		45,341	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		4,104,232	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		3,611,345	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,630,318	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,901,287	
純工事費		式	1		236,076,748	
現場管理費		式	1		63,227,933	
工事原価		式	1		299,304,681	

単　価　合　意　書

令和８年３月１８日に契約したＲ４那珂川左岸大場遊水地排水門新設工事（第５回変更）における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年３月１９日

発注者　　住所　埼玉県さいたま市中央区新都心２－１

氏名　支出負担行為担当官

関東地方整備局長　橋本　雅道

受注者　　住所　東京都中央区佃二丁目１番６号

氏名　三井住友建設株式会社　東京土木支店

東京土木支店長　矢野　安則

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸		式	1		441,324,775	
河川土工		式	1		113,910,424	
盛土工(ICT)		式	1		104,916,754	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	m3	134,500	229.4	30,854,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		74,034,307	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		28,147	
法面整形工(ICT)		式	1		8,993,670	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0		0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	16,950	530.6	8,993,670	
土砂改良工		式	1		297,492,582	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂改良工		式	1		297,492,582	
掘削(砂質土)		式	0		0	
掘削(砂質土)		式	0		0	
掘削(砂質土)		式	1		14,108,437	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (仮置場～改良箇所)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		5,802,759	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (仮置場～改良箇所)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		35,938,122	
土砂改良		m3	0		0	
土砂改良		m3	128,700	1,448	186,357,600	
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) (改良箇所～仮置場)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		19,347,542	
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬 (改良箇所～仮置場)	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		35,938,122	
法覆工		式	1		28,840,689	
植生工		式	1		28,840,689	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	16,950	1,641	27,814,950	
人工張芝	ﾜﾗ芝	m2	0		0	
人工張芝	ﾜﾗ芝	m2	1,430	717.3	1,025,739	
付帯道路工		式	0		0	
砕石舗装工 天端舗装部		式	0		0	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	0		0	
砕石舗装（車道･路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 50ｍｍ	m2	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縁石工		式	0		0	
法肩ﾌﾞﾛｯｸ 天端舗装部	B500/1000×H250×L2000	m	0		0	
構造物撤去工		式	1		1,081,080	
構造物取壊し工		式	1		891,480	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	0		0	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去		m2	0		0	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ撤去		m2	1,200	742.9	891,480	
運搬処理工		式	1		189,600	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ運搬		m2	0		0	
ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ運搬		m2	1,200	158	189,600	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0		0	
水門		式	1		962,558,776	
法覆護岸工		式	1		27,106,930	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		26,040,280	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=250	m2	0		0	
連節ﾌﾞﾛｯｸ張	t=250	m2	1,376	15,990	22,002,240	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×500	m	46	22,840	1,050,640	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	B300×500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	B300×500	m	156	19,150	2,987,400	
植生工		式	1		1,066,650	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	0		0	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	650	1,641	1,066,650	
水門本体工		式	1		773,963,774	
作業土工		式	1		11,045,796	
床掘り(掘削)	土砂	式	0		0	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		1,554,596	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
埋戻し		式	0		0	
埋戻し		式	1		2,989,446	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3以上	式	1		391,164	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		4,902,475	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,208,115	
場所打杭工		式	1		230,191,819	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	式	1		496,478	
整地	土砂	式	0		0	
整地	土砂	式	1		318,942	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,292,399	
場所打杭 水門本体	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	0		0	
場所打杭 水門本体	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	40	2,859,000	114,360,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20.5m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20.5m	本	4	1,825,000	7,300,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ1　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	4	1,747,000	6,988,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20ｍ	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20ｍ	本	4	2,809,000	11,236,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ2　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19ｍ	本	4	2,659,000	10,636,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19.5m	本	6	2,946,000	17,676,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 18.5m	本	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ3　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 18.5m	本	6	2,623,000	15,738,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　左岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 20m	本	4	2,976,000	11,904,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ4　右岸	杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 19m	本	4	2,678,000	10,712,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　左岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 20m	本	6	1,860,000	11,160,000	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19m	本	0		0	
場所打杭 ﾌﾞﾛｯｸ5　右岸	杭径 1000ｍｍ 杭長(設計長) 19m	本	6	1,729,000	10,374,000	
矢板工(遮水矢板)		式	1		46,967,181	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	8	323,900	2,591,200	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	8	265,600	2,124,800	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.6m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 5m 鋼矢板打込長 4.6m	枚	72	111,500	8,028,000	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 4m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	128	84,720	10,844,160	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
広幅鋼矢板	10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	86	42,750	3,676,500	
異形鋼矢板 F	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	0		0	
異形鋼矢板 F	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	1,104,000	1,104,000	
異形鋼矢板 P	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	0		0	
異形鋼矢板 P	10H型 鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 5m	枚	1	1,104,000	1,104,000	
異形鋼矢板 E	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 E	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	406,900	406,900	
異形鋼矢板 0	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 0	10H型 鋼矢板平均長さ 14.5m 鋼矢板打込長 6m	枚	1	406,900	406,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 D	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	0		0	
異形鋼矢板 D	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	459,600	459,600	
異形鋼矢板 N	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	0		0	
異形鋼矢板 N	10H型 鋼矢板平均長さ 6m 鋼矢板打込長 5.4m	枚	1	459,600	459,600	
異形鋼矢板 C	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	0		0	
異形鋼矢板 C	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	337,500	337,500	
異形鋼矢板 G	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	0		0	
異形鋼矢板 G	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	304,200	304,200	
異形鋼矢板 M	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	0		0	
異形鋼矢板 M	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	337,500	337,500	
異形鋼矢板 Q	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	0		0	
異形鋼矢板 Q	10H型 鋼矢板平均長さ 4.5m 鋼矢板打込長 4.1m	枚	1	304,200	304,200	
異形鋼矢板 A	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 A	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	327,000	327,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 B	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 B	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	353,900	353,900	
異形鋼矢板 K	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 K	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	327,000	327,000	
異形鋼矢板 L	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 L	10H型 鋼矢板平均長さ 4.0m 鋼矢板打込長 3.6m	枚	1	353,900	353,900	
異形鋼矢板 H	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 H	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	177,900	177,900	
異形鋼矢板 I	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 I	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	215,800	215,800	
異形鋼矢板 J	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 J	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	177,900	177,900	
異形鋼矢板 R	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 R	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	177,900	177,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
異形鋼矢板 S	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 S	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	215,800	215,800	
異形鋼矢板 T	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	0		0	
異形鋼矢板 T	10H型 鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.6m	枚	1	177,900	177,900	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 18m	枚	0		0	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 18m	枚	2	3,038,000	6,076,000	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 14.5m	枚	0		0	
可とう鋼矢板	10H型 鋼矢板長さ 14.5m	枚	2	2,584,000	5,168,000	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	0		0	
鋼矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600	本	1,132	644.1	729,121	
水門本体工		式	1		305,483,249	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	646	5,430	3,507,780	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱）	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱）	m3	2,306	25,610	59,056,660	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	382	21,750	8,308,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱） +膨張材	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱） +膨張材	m3	1,677	28,090	47,106,930	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱）	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40 （中庸熱）	m3	558	24,990	13,944,420	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	215.44	177,600	38,262,144	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	7.3	181,200	1,322,760	
機械式定着鉄筋加工	D29	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D29	箇所	1,116	846.6	944,805	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	123.22	176,700	21,772,974	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,084		390,832	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	1,378		624,293	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D19	箇所	312		172,269	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	2.45	178,500	437,325	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	54	308.7	16,669	
鉄筋架台	L50*50*6、L65*65*6	t	0		0	
鉄筋架台	L50*50*6、L65*65*6	t	10.9	188,300	2,052,470	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｹﾞｰﾄ差筋	SD295 D16 L=250	本	0		0	
ｹﾞｰﾄ差筋	SD295 D16 L=250	本	1,244	65.79	81,842	
上屋腰壁ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=690	本	0		0	
上屋腰壁ｱﾝｶｰ	SD345 D13 L=690	本	340	122.7	41,718	
上屋C1柱ｱﾝｶｰ	I型 8-M33(ABR490)	箇所	0		0	
上屋C1柱ｱﾝｶｰ	I型 8-M33(ABR490)	箇所	8	72,160	577,280	
上屋P1柱ｱﾝｶｰ	J型 2-M20(SS400)	箇所	0		0	
上屋P1柱ｱﾝｶｰ	J型 2-M20(SS400)	箇所	14	3,015	42,210	
機械式継手	D32＋D32	箇所	0		0	
機械式継手	D32＋D32	箇所	880	3,180	2,798,400	
機械式継手	D29＋D29	箇所	0		0	
機械式継手	D29＋D29	箇所	727	2,634	1,914,918	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	0		0	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	438	3,368	1,475,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	0		0	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	242	3,677	889,834	
止水板	伸縮可撓吸収型止水板　耐震用 B=280	m	0		0	
止水板	伸縮可撓吸収型止水板　耐震用 B=280	m	115	29,320	3,371,800	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3700	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3700	箇所	16	439,700	7,035,200	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		25,159,173	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		16,796,450	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	0		0	
支保	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]	式	1		30,037,718	
鉄筋処理		式	0		0	
鉄筋処理		式	1		17,340,691	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
翼壁工 川表		式	1		77,737,327	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	570	7,479	4,263,030	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	1,808	21,230	38,383,840	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	182	24,990	4,548,180	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	37.66	177,600	6,688,416	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	20.23	176,700	3,574,641	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	18.17	178,500	3,243,345	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	448	266.1	119,212	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	544	308.7	167,932	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	0		0	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	402	3,368	1,353,936	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	0		0	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	226	3,677	831,002	
止水板	CF200×5	m	0		0	
止水板	CF200×5	m	105	2,641	277,305	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	313,000	2,504,000	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2200	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2200	箇所	12	290,800	3,489,600	
量水標	L=7.0m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
量水標	L=7.0m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	98,850	98,850	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		5,176,716	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		3,017,322	
翼壁工 川裏		式	1		102,538,402	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	0		0	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40（高炉）　敷厚 20ｃｍ	m2	770	5,529	4,257,330	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	2,029	21,230	43,075,670	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40（中庸熱）	m3	378	24,990	9,446,220	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0		0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	70.61	177,600	12,540,336	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～25	t	0		0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	23.58	176,700	4,166,586	
鉄筋	SD345 D13	t	0		0	
鉄筋	SD345 D13	t	19.66	178,500	3,509,310	
鉄筋架台	L50*50*6	t	0		0	
鉄筋架台	L50*50*6	t	5.1	188,000	958,800	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	742	266.1	197,446	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	0		0	
機械式定着鉄筋加工	D13	箇所	2,494	308.7	769,897	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	0		0	
ﾀﾞｳｪﾙﾊﾞｰ	D19 L=1,000	本	520	3,368	1,751,360	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	0		0	
目地板	ｺﾞﾑ発泡体t=20	m2	265	3,677	974,405	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
止水板	CF200×5	m	0		0	
止水板	CF200×5	m	119	2,641	314,279	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3200	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=3200	箇所	8	417,500	3,340,000	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2700	箇所	8	313,000	2,504,000	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2000	箇所	0		0	
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	φ200 L=2000	箇所	8	281,600	2,252,800	
量水標	L=10.5m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	0		0	
量水標	L=10.5m ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0	箇所	1	149,900	149,900	
型枠	一般型枠	式	0		0	
型枠	一般型枠	式	1		7,942,254	
足場	安全ネット必要	式	0		0	
足場	安全ネット必要	式	1		4,387,809	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
付属物設置工		式	1		48,085,706	
防止柵工		式	1		23,122,420	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ H=1100	m	0		0	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ H=1100	m	69	67,700	4,671,300	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ 脱着式 H=1100	m	0		0	
転落防止柵	操作台部 Aタイプ 脱着式 H=1100	m	10	84,700	847,000	
転落防止柵	翼壁部 Bタイプ H=1100	m	0		0	
転落防止柵	翼壁部 Bタイプ H=1100	m	6	92,040	552,240	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ H=1100	m	0		0	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ H=1100	m	14	72,420	1,013,880	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ 勾配用 H=1100	m	0		0	
転落防止柵	翼壁部 高欄タイプ 勾配用 H=1100	m	97	96,400	9,350,800	
高欄兼用車両防護柵	管理用通路部 H=850	m	0		0	
高欄兼用車両防護柵	管理用通路部 H=850	m	52	128,600	6,687,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
銘板工		式	1		181,100	
銘板	JIS H 2202 鋳鉄用銅合金地金 600×400	枚	0		0	
銘板	JIS H 2202 鋳鉄用銅合金地金 600×400	枚	1	181,100	181,100	
階段工		式	1		6,386,727	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段		m2	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段		m2	120	27,730	3,327,600	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	管理用階段	基	0		0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	管理用階段	基	1	33,100	33,100	
歩廊部基礎	管理用階段	基	0		0	
歩廊部基礎	管理用階段	基	1	40,330	40,330	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉)	m3	0		0	
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-40(高炉)	m3	0.7	83,310	58,317	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×H500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	B400/500×H500	m	5	23,440	117,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯	B300×H500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯	B300×H500	m	123	19,640	2,415,720	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯	B300×H500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯	B300×H500	m	9	19,640	176,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 歩廊部		m2	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段 歩廊部		m2	3	26,740	80,220	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯 歩廊部	B300×H500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯 歩廊部	B300×H500	m	5	19,640	98,200	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯 歩廊部	B300×H500	m	0		0	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯 歩廊部	B300×H500	m	2	19,640	39,280	
河川用水門設備据付工		式	1		18,395,459	
戸当り金物設置	PL16*480*660　24箇所/門	式	0		0	
戸当り金物設置	PL16*480*660　24箇所/門	式	1		18,395,459	
清掃工		式	1		1,971,721	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
塵芥処理工		式	1		1,971,721	
堆積塵芥収集(機械処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	m3	32	5,712	182,784	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物	m3	0		0	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物	m3	99	9,280	918,720	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	m3	22	5,028	110,616	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	0		0	
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	t	3.8	56,880	216,144	
処分費	混合廃棄物	t	0		0	
処分費	混合廃棄物	t	7.03	75,830	533,084	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	0		0	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	t	7.3	1,421	10,373	
仮設工		式	1		111,430,645	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		29,071,612	
工事用道路盛土 (坂路)	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土 (坂路)	4.0m以上	式	1		5,012,949	
敷砂利	C-40 敷厚 200ｍｍ	式	0		0	
敷砂利	C-40 敷厚 200ｍｍ	式	1		468,777	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1524×6096 設置･撤去	式	1		4,918,562	
仮設工事用道路 小場地区進入路	4.0m以上	式	0		0	
仮設工事用道路 小場地区進入路	4.0m以上	式	1		17,094,655	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装平均厚 50ｍｍ 3.0m超	式	0		0	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装平均厚 50ｍｍ 3.0m超	式	1		1,576,669	
土留･仮締切工		式	1		34,584,473	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	0		0	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 4.2m 平均鋼矢板引抜長 4.2m	式	1		32,451,584	
抑え盛土		式	0		0	
抑え盛土		式	1		2,132,889	
排水路切り回し工		式	1		10,877,730	
床掘り	土砂	式	0		0	
床掘り	土砂	式	1		213,071	
埋戻し	土砂	式	0		0	
埋戻し	土砂	式	1		1,242,330	
基面整正		式	0		0	
基面整正		式	1		195,034	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	0		0	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		108,322	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		787,907	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		72,486	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	40	6,265	250,600	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設		m	0		0	
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設		m	398	17,710	7,048,580	
組立人孔設置	2号組立人孔	基	0		0	
組立人孔設置	2号組立人孔	基	3	319,800	959,400	
水替工		式	1		35,737,958	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満　常時排水	式	0		0	
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	120以上450(m3/h)未満　常時排水	式	1		15,955,677	
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ径400mm	式	0		0	
ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	ｹｰｼﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ径400mm	式	1		19,782,281	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,158,872	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		1,158,872	
直接工事費		式	1		1,403,883,551	
共通仮設費		式	1		229,492,372	
共通仮設費		式	1		135,360,372	
運搬費		式	1		28,830,882	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		21,093,280	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		7,737,602	
準備費		式	1		24,637,088	
表土処理（築堤部）		式	0		0	
表土処理（築堤部）		式	1		348,616	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
表土処理（築堤部）		式	1		1,765,053	
表土処理（砂質土）		式	0		0	
表土処理（砂質土）		式	0		0	
表土処理（砂質土）		式	1		7,815,361	
伐木・伐竹（複合）		式	0		0	
伐木・伐竹（複合）		式	1		7,003,393	
伐木伐竹運搬		式	0		0	
伐木伐竹運搬		式	1		1,151,957	
処分費（幹）		式	0		0	
処分費（幹）		式	1		4,005,244	
処分費（根）		式	0		0	
処分費（根）		式	1		2,547,464	
事業損失防止施設費		式	1		1,958,469	
地下水観測費		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下水観測費		式	1		1,958,469	
技術管理費		式	1		74,103,648	
土質等試験費		式	0		0	
土質等試験費		式	1		567,578	
土質等試験費 改良土		式	0		0	
土質等試験費 改良土		式	1		9,172,438	
地質調査費		式	0		0	
地質調査費		式	1		18,853,051	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		494,901	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	0		0	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,060,183	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	0		0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		6,540,232	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
諸経費動向調査		式	0		0	
諸経費動向調査		式	1		113,260	
ICT活用効果等調査費用		式	0		0	
ICT活用効果等調査費用		式	1		17,108	
BIM/CIM活用費		式	0		0	
BIM/CIM活用費		式	1		16,611,599	
ﾏｽｺﾝ解析費用		式	0		0	
ﾏｽｺﾝ解析費用		式	1		8,172,265	
場所打ち杭支持地盤変更に伴う設計照査費用		式	0		0	
場所打ち杭支持地盤変更に伴う設計照査費用		式	1		11,506,634	
遠隔臨場		式	0		0	
遠隔臨場		式	1		994,399	
営繕費		式	1		2,465,383	
快適ﾄｲﾚ		式	0		0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
快適ﾄｲﾚ		式	1		2,465,383	
現場環境改善費（率計上）		式	1		3,364,902	
共通仮設費（率計上）		式	1		94,132,000	
純工事費		式	1		1,633,375,923	
現場管理費		式	1		368,814,755	
工期延長等に伴う現場維持費		式	1		41,843,000	
工事原価		式	1		2,344,190,328	
一般管理費等		式	1		229,029,672	
スライド足切額		式	1		-23,960,000	
工事価格		式	1		2,549,260,000	
消費税相当額		式	1		254,926,000	
工事費計		式	1		2,804,186,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 【根本町地区】		式	1		193,047,814	
河川土工		式	1		168,894,213	
掘削工		式	1		126,057,126	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	32,900	220.5	7,254,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		115,550,124	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		3,252,552	
掘削工(ICT)		式	1		42,837,087	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,000	293.9	3,232,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		38,516,708	
整地	残土受入れ地での処理	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	0		0	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		1,087,479	
清掃工		式	1		2,097,236	
塵芥処理工		式	1		2,097,236	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	混合廃棄物	m3	9	5,070	45,630	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0		0	
堆積塵芥収集(機械処理)	ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	42	8,582	360,444	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	0		0	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	0		0	
堆積塵芥収集(人力処理)	混合廃棄物、ﾀｲﾔ	m3	56	10,460	585,760	
処分費	混合廃棄物	m3	0		0	
処分費	混合廃棄物	m3	66	16,020	1,057,320	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	0		0	
処分費	ｺﾝｸﾘｰﾄ	t	29	1,658	48,082	
付帯道路工		式	1		822,712	
舗装準備工		式	1		75,152	
不陸整正	補足材無し	m2	0		0	
不陸整正	補足材無し	m2	440	170.8	75,152	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		747,560	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0		0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	440	1,699	747,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		275,047	
構造物取壊し工		式	1		98,277	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	0		0	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		4,029	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	0		0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5ｃｍ	m2	440	214.2	94,248	
運搬処理工		式	1		176,770	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	3,581	78,782	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0		0	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	22	4,454	97,988	
仮設工		式	1		20,958,606	
工事用道路工		式	1		7,933,212	
工事用道路 （指定仮設）	C-40 t=50cm	m2	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路 （指定仮設）	C-40 t=50cm	m2	2,410	2,586	6,232,260	
仮設坂路	C-40 t=20cm	式	0		0	
仮設坂路	C-40 t=20cm	式	1		396,037	
工事用道路	C-40 t=50cm	式	0		0	
工事用道路	C-40 t=50cm	式	1		594,808	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 撤去	式	1		710,107	
交通管理工		式	1		13,025,394	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		13,025,394	
直接工事費		式	1		193,047,814	
共通仮設費		式	1		43,029,433	
共通仮設費		式	1		26,128,117	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		266,713	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		266,713	
準備費		式	1		16,470,166	
表土処理		式	0		0	
表土処理		式	0		0	
表土処理		式	1		2,867,768	
伐木・伐竹（複合）	伐木・伐竹	式	0		0	
伐木・伐竹（複合）	伐木・伐竹	式	1		4,801,630	
伐木伐竹運搬	伐木	式	0		0	
伐木伐竹運搬	伐木	式	1		1,526,549	
処分費 (幹)	伐木	式	0		0	
処分費 (幹)	伐木	式	1		3,914,750	
処分費 (根)	伐木	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費 (根)	伐木	式	1		3,359,469	
技術管理費		式	1		7,760,918	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		45,341	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	0		0	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		4,104,232	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	0		0	
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品費用･外注経費等費		式	1		3,611,345	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,630,320	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,901,316	
純工事費		式	1		236,077,247	
現場管理費		式	1		64,079,403	
工事原価		式	1		300,156,650	