［標準様式例7-2］

（第３回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和８年５月２８日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	Ｒ７荒川上流水理解析検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・洪水浸水想定区域図修正　一式（追加）
履行期間（自）	令和７年５月１０日
履行期間（至）	令和８年７月３１日
変更前の契約金額	５５，３５２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１４４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更理由	洪水浸水想定区域図について、最新版の洪水浸水想定区域図作成マニュアルに基づいた表示形式に修正する作業を追加する。 上記の追加事項に伴い、履行期間を令和８年７月３１日まで延伸する。