［標準様式例7-2］

（第３回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和８年６月２９日
契約業者名	中央コンサルタンツ（株）　東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目１７番地１号
業務の名称	Ｒ７古南用水樋管改築修正設計業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．樋管詳細設計の修正設計 　　施工計画（既設函体対策検討） ２．工期
履行期間（自）	令和７年７月２５日
履行期間（至）	令和８年１１月３０日
変更前の契約金額	４３，４７２，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，０１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７，４８７，０００円（税込み）
変更理由	１．樋管詳細設計の修正設計 　　施工計画（既設函体対策検討） 古南用水樋管改築工事に伴う鋼矢板二重締切を施工するにあたり、上部機関による技術指導の結果、既設函体交差部における構造について追加で検討する必要が生じたため。 ２．工期 施工計画（既設函体対策検討）の増工のため。