［標準様式例7-2］

（第４回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和８年７月２４日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	Ｒ７荒川上流水理解析検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	・河川整備メニューに関する検討　一式（削除） ・河川整備メニューに関する検討　一式（追加）
履行期間（自）	令和７年５月１０日
履行期間（至）	令和９年３月２６日
変更前の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，５０１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７３，９９７，０００円（税込み）
変更理由	既存洪水調節施設の有効活用の検討を進めた結果、洪水調節機能強化について検討する必要が生じたため、検討内容について変更する。 上記の追加項目に伴い、履行期間を令和９年３月２６日まで延伸する。