標準様式例６－２（工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月1日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R7渡良瀬川左岸新久田築堤工事
工事場所	茨城県古河市新久田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 Ｌ＝約１６０ｍ 河川土工 １式 掘削工 約１９０ｍ３ 盛土工 約２，１８０ｍ３ 盛土工（ＩＣＴ） 約２７，３００ｍ３ 土砂改良工 約２４，１００ｍ３ 法面整形工（ＩＣＴ） 約１２，５４０ｍ２ 法覆護岸工 １式 植生工 約１２，７８０ｍ２ 付帯道路工 １式 砕石舗装工（工事用道路） 約７８０ｍ２ アスファルト舗装工（天端舗装） 約１，１６０ｍ２ 光ケーブル配管工 １式 有線通信設備工 １式 給水設備工 １式 構造物撤去工 １式 仮設工 １式
工期(自)	令和8年5月11日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	241,076,000 円(税込み)
変更金額	+2,244,000 円(税込み)
変更後の契約金額	243,320,000 円(税込み)

変更理由	1．その他 ・「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(通知)」による請負代金額の変更請求書が提出されたため、変更を行う。 2．工期 ・工期は、元設計とおりとする。