標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年4月30日
契約業者	キムラ工業(株)
契約業者の住所	茨城県牛久市中央3-22-2
工事の名称	R7利根川(鬼怒川)左岸大木築堤工事
工事場所	茨城県守谷市大木地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 Ｌ＝約３８０ｍ 河川土工 １式 掘削工 約２１０ｍ３ 盛土工 約２６０ｍ３ 盛土工（ＩＣＴ） 約２１，４００ｍ３ 法面整形工（ＩＣＴ） 約１２，５８０ｍ２ 法覆護岸工 １式 植生工 約１２，６００ｍ２ 付帯道路工 １式 アスファルト舗装工 約２，７６０ｍ２ 縁石工 １式 砕石舗装工（工事用道路） 約３，２９０ｍ２ 付帯道路施設工 １式 光ケーブル配管工 １式 構造物撤去工 １式 仮設工 １式
工期(自)	令和8年9月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	163,064,000 円(税込み)
変更金額	+1,342,000 円(税込み)
変更後の契約金額	164,406,000 円(税込み)

変更理由	1．その他 ・「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(通知)」による請負代金額の変更請求書が提出されたため、変更を行う。 2．工期 ・工期は、元設計とおりとする。