標準様式例6－2 （工事）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月12日
契約業者	新井土木(株)
契約業者の住所	茨城県常総市大房27番地
工事の名称	R7利根川(鬼怒川)左岸野木崎築堤工事
工事場所	茨城県守谷市野木崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 Ｌ＝約７００ｍ 河川土工 １式 掘削工 約８０ｍ３ 盛土工 約１，７００ｍ３ 盛土工（ＩＣＴ） 約２１，６００ｍ３ 法面整形工 約１，１５０ｍ２ 法面整形工（ＩＣＴ） 約１１，２６０ｍ２ 土砂改良工 約２５，９００ｍ３ 法覆護岸工 １式 植生工 約１５，７３０ｍ２ 付帯道路工 １式 アスファルト舗装工 約２２１ｍ２ 縁石工 １式 工事用道路工（敷砂利） 約４，９９０ｍ２ 構造物撤去工 １式 仮設工 １式
工期(自)	令和7年9月26日
工期(至)	令和8年5月15日

変更前の契約金額	228,910,000 円(税込み)
変更金額	+13,090,000 円(税込み)
変更後の契約金額	242,000,000 円(税込み)

変更理由	1. 仮設工 ・受注者との協議により、ICT施工技術の活用する内容及び数量・対象範囲が定まった ため、技術管理費を増工する。 ・他工事との調整の結果、交通誘導警備員の配置が必要となったため、交通管理工を追加する。 2. 共通仮設費 ・上記、工事用道路工の減工に伴い、運搬費を減工する。 ・地元要望により、工事用道路に散水の必要が生じたため、防塵対策工を追加する。 ・他工事との調整の結果、土砂改良工において設置した敷鉄板を引き継いだため、工事用道路工を減工する。 3. 工期 ・工期は、元設計とおりとする。