標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月12日
契約業者	（株）日立インダストリアルプロダクツ
契約業者の住所	東京都千代田区外神田1－5－1
工事の名称	R7新堀川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町須賀地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	主ポンプ設備　主ポンプ設備　工場整備　1台分（6号機） 主ポンプ駆動設備　主原動機　現地整備　1台分（6号機） 工場整備　1台分（6号機） 主ポンプ駆動設備　動力伝達装置　工場整備　1台分（6号機）
工期（自）	令和7年8月7日
工期（至）	令和8年5月15日

変更前の契約金額	198,000,000 円（税込み）
変更金額	+1,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	199,430,000 円（税込み）

変更理由	現地調査の結果、主原動機の温度計の交換が必要となったため、揚排水ポンプ据付工を増工する。 諸経費動向調査の対象工事となったため、技術管理費を追加する。 快適トイレの設置を行ったため、営繕費を追加する。