標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月4日
契約業者	(株)東日本土木
契約業者の住所	栃木県佐野市関川町880－1
工事の名称	R7・R8川俣管内左岸高水敷整備工事
工事場所	群馬県邑楽郡千代田町舞木地先
工事種別	維持修繕工事
工事概要	高水敷整備工　1式 砕石敷均 約15，000m3 高水敷切土 約4，300m 高水敷盛土 約2，400m3 坂路舗装工　1式 路盤工 約1，980m2 基層工 約1，980m2 表層工 約1，980m2 歩車道境界ブロック設置工約175m 管理用通路補修工　1式 管理用通路補修 約4，920m2 維持工（雑工）　1式
工期(自)	令和8年1月15日
工期(至)	令和8年7月31日

変更前の契約金額	108,218,000 円(税込み)
変更金額	+7,645,000 円(税込み)
変更後の契約金額	115,863,000 円(税込み)

変更理由	第74回利根川水系連合・総合水防演習に伴う大型車両の進入・退出ルートにアスファルト舗装が必要なため、坂路舗装工を追加する。 本工事で使用した管理用通路に不陸が確認されたため、管理用通路補修工を追加する。