標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月10日
契約業者	岩澤建設(株)
契約業者の住所	栃木県足利市久保田町564 番地1
工事の名称	R7利根川左岸明和川俣築堤護岸工事
工事場所	群馬県邑楽郡明和町川俣地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	築堤・護岸 Ｌ＝約１５０ｍ 河川土工 １式 掘削工 約３００ｍ３ 盛土工 約５００ｍ３ 盛土工（ＩＣＴ） 約９，４００ｍ３ 法面整形工（ＩＣＴ） 約６，０５０ｍ２ 護岸基礎工 １式 基礎工 １５２ｍ 矢板工 １６７枚 法覆護岸工 １式 大型連節ブロック張 約４，４００ｍ２ 小型連節ブロック張 約４００ｍ２ 植生工 約６，３２０ｍ２ 覆土工 約２，３００ｍ３ 付帯道路工 １式 砕石舗装 約１，２８０ｍ２ 構造物撤去工 １式 仮設工 １式
工期(自)	令和8年3月16日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	212,300,000 円(税込み)
変更金額	+1,639,000 円(税込み)
変更後の契約金額	213,939,000 円(税込み)

変更理由	1. その他 ・「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(通知)」による請負代金額の変更請求書が提出されたため、変更を行う。 2. 工期 ・工期は、元設計とおりとする。