標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月7日
契約業者	伊田テクノス(株)
契約業者の住所	埼玉県東松山市松本町2－1－1
工事の名称	R7八斗島管内低水護岸補修工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	【本庄市下仁手地先】 河川土工 １式 掘削工 １式 盛土工 約７，５００ｍ３ 法面整形工 約５，０００ｍ２ 法覆護岸工 １式 コンクリートブロック工（連結ブロック張 再利用） 約５，０００ｍ２ 構造物撤去工 １式 維持工（雑工） １式 仮設工 １式 【伊勢崎市境島村地先】 河川土工 １式 掘削工 １式 盛土工 約２５０ｍ３ 法面整形工 約２００ｍ２ 法覆護岸工 １式 コンクリートブロック工（連結ブロック張 再利用） 約２００ｍ２ 構造物撤去工 １式 維持工（雑工） １式 仮設工 １式
工期(自)	令和8年4月20日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	233,200,000 円(税込み)
変更金額	+2,838,000 円(税込み)
変更後の契約金額	236,038,000 円(税込み)

変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月から適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更。