標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月3日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1－5－16
工事の名称	R8大利根管内右岸河川維持工事
工事場所	大利根出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、利根川右岸１２２．０km～利根川右岸１４０．９km（茨城県猿島郡五霞町山王地先～埼玉県加須市大越地先）の堤防除草工、堤防養生工、維持工及び情況把握を行うものである。 なお、堤防養生工については、渡良瀬川右岸４．３km～利根川左岸１３９．１km（埼玉県加須市向古河地先～埼玉県加須市飯積地先）の区間内でも行うものである。 堤防除草工 １式 堤防除草工 約５６０万ｍ２ 堤防養生工 １式 維持工 １式 情況把握 １式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	152,900,000 円(税込み)
変更金額	+4,543,000 円(税込み)
変更後の契約金額	157,443,000 円(税込み)

変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更