標準様式例6－2 （工事）

（ 第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月3日
契約業者	河本工業(株)
契約業者の住所	群馬県館林市北成島町2544番地
工事の名称	R8川俣管内左岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、利根川左岸１３９．１㎞～利根川左岸１６４．４㎞（群馬県邑楽郡板倉町大高島地先～群馬県邑楽郡大泉町丘山地先）の堤防除草工、堤防養生工、維持工及び情況把握を行うものである。 なお、堤防養生工については、利根川右岸１４０．８㎞～利根川右岸１５７．５㎞（埼玉県羽生市常木地先～埼玉県行田市酒巻地先）の区間内でも行うものである。 堤防除草工　１式 堤防除草工　約３８０万ｍ２ 堤防養生工　１式 維持工　１式 情況把握　１式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	140,778,000 円(税込み)
変更金額	+4,323,000 円(税込み)
変更後の契約金額	145,101,000 円(税込み)

変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る 特例措置による請負代金額の変更を行った