標準様式例6－2 （工事）

（ 第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月3日
契約業者	(株)高橋芝園土木
契約業者の住所	茨城県古河市東牛谷318-1
工事の名称	R8目吹管内左岸河川維持工事
工事場所	目吹出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工　１式 　堤防除草工 約３８０万ｍ２ 堤防養生工　１式 維持工　１式 情況把握　１式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	84,150,000 円(税込み)
変更金額	+2,453,000 円(税込み)
変更後の契約金額	86,603,000 円(税込み)

変更理由	1.工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更