標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月3日
契約業者	潮田建設(株)
契約業者の住所	栃木県小山市駅東通り2-39-11
工事の名称	R8古河管内下流部河川維持工事
工事場所	古河出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工　１式 　堤防除草工　約２９０万ｍ２ 堤防養生工　１式 維持工　１式 情況把握　１式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	97,460,000 円(税込み)
変更金額	+2,684,000 円(税込み)
変更後の契約金額	100,144,000 円(税込み)

変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更