標準様式例6－2 （工事）

（ 第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月3日
契約業者	(株)山中組
契約業者の住所	栃木県小山市大字間々田1567
工事の名称	R8守谷管内右岸河川維持工事
工事場所	守谷出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工　１式 　堤防除草工　約２７０万ｍ２ 堤防養生工　１式 維持工　１式 情況把握　１式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	99,990,000 円(税込み)
変更金額	+2,563,000 円(税込み)
変更後の契約金額	102,553,000 円(税込み)

変更理由	1.工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更