標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年7月9日
契約業者	小川工業(株)
契約業者の住所	埼玉県行田市桜町1－5－16
工事の名称	R8・R9川俣管内右岸河川維持工事
工事場所	川俣出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工　1式 堤防除草工　約７１０万ｍ２ 維持工　1式 情況把握　1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和10年3月31日

変更前の契約金額	167,640,000 円(税込み)
変更金額	+1,474,000 円(税込み)
変更後の契約金額	169,114,000 円(税込み)

変更理由	「令和8年4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による令和7年度積算基準の変更について特例措置による請負代金額の変更