標準様式例6－2 （工事）

（第1回、最終 ） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月22日
契約業者	古郡建設株式会社
契約業者の住所	埼玉県深谷市稲荷町二丁目10番6号
工事の名称	R8八斗島管内右岸河川維持工事
工事場所	八斗島出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	堤防除草工　1式 堤防除草工　約３９０万ｍ２ 高水敷除草工　1式 維持工　1式 情況把握　1式
工期(自)	令和8年4月1日
工期(至)	令和9年3月31日

変更前の契約金額	85,063,000 円(税込み)
変更金額	+2,541,000 円(税込み)
変更後の契約金額	87,604,000 円(税込み)

変更理由	1.工事請負契約書第62条の規定に基づく「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による変更