標準様式例6－2 （工事）

（ 第2回、最終 ）契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月22日
契約業者	扶桑電通(株)
契約業者の住所	東京都中央区築地5－4－18
工事の名称	R7利根川上流管内ネットワーク設備更新工事
工事場所	埼玉県久喜市栗橋北2－19－1 利根川上流河川事務所外7箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	ＩＰネットワーク設備　１式 ＩＰネットワーク設備工　１式 ＩＰネットワーク設備撤去工　１式 通信配線工　１式 通信配線撤去工　１式 システムインテグレーション　１式
工期(自)	令和7年7月25日
工期(至)	令和8年6月30日

変更前の契約金額	146,300,000 円(税込み)
変更金額	+2,750,000 円(税込み)
変更後の契約金額	149,050,000 円(税込み)

変更理由	1．各種情報設備工 1)現地調査の結果、ラックの耐震強度が不足していたため、IP ネットワーク設備工を増工する。 2)現地調査の結果、通信配線工及び通信配線撤去工を数量精査(減)する。 2．システムインテグレーション 機器の台数の変更に伴い、システムインテグレーションを数量精査(増)する。 3．業務委託料 現地調査の結果、ラックの機器耐震据付設計について検討を行う必要が生じたため、増工する。