（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月１０日
契約業者名	初雁興業（株）
契約業者の住所	埼玉県川越市大字鯨井１７０５番地２
工事の名称	Ｒ７荒川左岸平方地区基盤整備工事
工事場所	埼玉県上尾市大字平方地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	河川土工　1式 　掘削工　約1,300m3 　盛土工　約9,800m3 　法面整形工　約4,500m2 法覆護岸工　1式 　植生工　約4,700m2 付帯道路工　1式 　アスファルト舗装工　約870m2 　側溝工　約50m 付帯道路施設工　1式 鞘管工　1式 　コンクリート工　約130m3 小堤撤去復旧工　1式 　盛土工　約200m3 構造物撤去工　1式 　鉄筋コンクリート構造物取壊し　約50m3 仮設工　1式
工期（自）	令和　８年　５月　１日
工期（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１５７，５４２，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１５９，２４７，０００円（税込み）
変更理由	１．付帯道路工【指定部分】 　現地調査の結果、既設道路施設の撤去範囲及び数量を見直し、増工する。 ２．構造物撤去工 　関係機関調整の結果、側溝形状を変更する必要が生じたため、側溝工を増工する。