標準様式例7－2 （コンサルタント）

（第1回，最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年9月18日
契約業者	八千代エンジニヤリング株式会社　事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R7渡良瀬川管内中流部堤防設計他業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	本業務は、渡良瀬川河川事務所管内における、築堤の詳細・修正設計及び樋管の予備設計を行い、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に資するものである。
履行期間（自）	令和7年12月19日
履行期間（至）	令和9年3月19日
変更前の契約金額	38,885,000 円（税込み）
変更金額	10,714,000 円（税込み）
変更後の契約金額	49,599,000 円（税込み）
変更理由	1．護岸詳細設計 　築堤修正設計（田中町地先）の延長精査に伴う減 2．樋管予備設計 　樋門予備設計（田中町地先）において、樋管統廃合の検討が必要となったため、 　統廃合の検討の追加に伴う増 3．施工計画検討 　施工計画検討（借宿町地先及び小俣町地先）の延長精査に伴う増 4．護岸詳細設計 　築堤護岸詳細設計（緑町・今福町地先）の延長精査に伴う増 5．浸透流解析 　築堤護岸詳細設計（緑町・今福町地先）において、浸透流解析が必要になったた 　め、浸透流解析の追加に伴う増 6．BIM／CIMモデルの作成 　施工計画検討（小俣町地先）において、BIM／CIMの適用の対象としたことに伴 　う増 7．工期は、休日等を含み契約の翌日から令和9年3月19日まで工期延期する。