（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月　９日
契約業者名	（株）荏原製作所　北関東支社
契約業者の住所	さいたま市北区奈良町１４－３
工事の名称	Ｒ７荒川上流遠隔監視操作制御設備改良工事
工事場所	埼玉県さいたま市桜区田島８－１７－１外６箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	据付工 　遠方監視操作制御設備据付 　　遠方監視操作制御設備据付工　一式 　　石綿撤去工　一式 共通仮設費 　共通仮設費 　　技術管理費　一式 　　営繕費　一式
工期（自）	令和　７年　７月１５日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	１７６，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９６，９００，０００円（税込み）
変更理由	１．据付工 ・小剣樋管の遠隔操作を実現するため、管理サーバ盤改造（荒川流河川事務所）、遠方監視操作卓改造（荒川上流河川事務所外）、管理サーバ盤改造（川島排水機場）、遠方監視操作卓改造（川島排水機場）を増工する。 ・小剣樋管の遠隔操作化に伴い、総合試運転が必要であるため、直接経費を増工する。 ・現地調査の結果、石綿撤去が必要となったため、石綿撤去を増工する。 ・撤去した石綿に対する、石綿運搬処分を増工する。 ２．共通仮設費 ・諸経費動向調査、施工実態調査の対象となったため、技術管理費を増工する。 ・快適トイレを使用したため、営繕費を増工する。 ３．現場管理費 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う。 ４．工期 ・工期の変更は行わないものとする。