（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　９月　２５日
契約業者名	シンヨー電器株式会社
契約業者の住所	東京都港区三田３－４－１７
工事の名称	国土交通大学校（２５）電気設備改修工事
工事場所	東京都小平市喜平町２－２－１
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【管理厚生棟】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上３階 延べ面積　5,028㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【研修棟】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上４階　地下１階 延べ面積　9,798㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【宿泊棟】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上５階　地下１階 延べ面積　11,388㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【多目的研修棟】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上２階 延べ面積　2,509㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【図書館棟】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上２階

	延べ面積　659㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【大会議室】 構造　鉄筋コンクリート造 規模　地上２階 延べ面積　674㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【渡り廊下（１）】 構造　鉄骨造 規模　地上２階 延べ面積　149㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【渡り廊下（２）】 構造　鉄骨造 規模　地上２階 延べ面積　83㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【渡り廊下（３）】 構造　鉄骨造 規模　地上２階 延べ面積　49㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【渡り廊下（４）】 構造　鉄骨造 規模　地上２階 延べ面積　70㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式 【渡り廊下（５）】 構造　鉄骨造 規模　地上２階 延べ面積　65㎡ 工事種目 火災報知設備　変更一式

工期（自）	令和７年　８月　１日
工期（至）	令和８年１０月２４日
変更前の契約金額	３０１，４６６，０００円（税込み）
変更金額	４,７８５,０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０６,２５１,０００　円（税込み）
変更理由	１．管理厚生棟 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、感知器を変更（減）する。 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ２．研修棟 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、感知器を変更（増）する。 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ３．宿泊棟 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、感知器を変更（増）する。 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ４．多目的研修棟 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ５．図書館棟 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ６．大会議室 １）火災報知設備 ・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ７．渡り廊下（１）～（５） １）火災報知設備

	・現地精査の結果、天井点検口が必要となったため、天井点検口を追加する。 ８．工期は元設計とおりとする。