［標準様式例６－２］

（第１回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル
業務の名称	Ｒ７・Ｒ８川治ダム管理支援業務
業務場所	川治ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間（川治ダム下流から宇都宮市高間木地先まで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の精算変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工）。 ４．代車使用の追加 巡視車両が点検等で使用不可時に代車を使用したことによる増（増工）
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥259,600,000
変更金額 （税込）	¥385,000
変更後の契約金額 （税込）	¥259,985,000
変更理由	＜変更内容＞ １．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の精算変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の精算変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の精算変更（増工）。 ４．代車使用の追加 巡視車両が点検等で使用不可時に代車を使用したことによる増（増工） ５．履行期間 履行期間は元特記仕様書第４条のとおり、令和９年３月３１日までする。

［標準様式例６－２］

（第２回）契約の内容

契約変更年月日	令和8年10月14日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目２６２番地１６マルキュービル
業務の名称	Ｒ７・Ｒ８川治ダム管理支援業務
業務場所	川治ダム管理支所及び管理区間、下流警報区間（川治ダム下流から宇都宮市高間木地先まで）
業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の変更（増工）。
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和9年3月31日
変更前の契約金額 （税込）	¥259,985,000
変更金額 （税込）	¥902,000
変更後の契約金額 （税込）	¥260,887,000
変更理由	＜変更内容＞ １．ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更 ダム管理支援員Ａの超過勤務時間の変更（増工）。 ２．車両管理員の超過勤務時間の変更 車両管理員の超過勤務時間の変更（減工）。 ３．巡視車輌の走行距離数の変更 車両走行距離の変更（増工）。 ４．履行期間 履行期間は元特記仕様書第４条のとおり、令和９年３月３１日までする。